

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	372300/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.j. 1266-2017-541101

Článek I.

Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zpracovatele a vzhledem ke stávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám se mění termíny dle položkového výkazu přílohy k dodatku č.2 Smlouvy o dílo č.j. 1266-2017-541101 následovně :

- 1) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2. - Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z 31.1.2019 na 30.4.2019.
- 2) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 31.3.2019 na 30.4.2019.
- 3) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.4. - Rozbor současného stavu z 31.3.2019 na 30.4.2019;
- 4) Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu návaznosti se posouvá z 30.6.2019 na 30.8.2019.
- 5) Odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30.6.2019 na 30.8.2019.

Článek II

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 1266-2017-541101 zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpis smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 4) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V Liberci dne 30.1.2019

Za zhotovitele:

V Plzni dne : 28.1.2019

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s. r. o.

Příloha : položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností k dodatku č.2 KoPÚ k.ú. Velenice u Zákup

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	27	1 000	27 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	368	800	294 400	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	317	800	253 600	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	38	1 000	38 000	30.4.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238	1 300	309 400	30.4.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	6	1 300	7 800	30.4.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	685	700	479 500	30.4.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	685	700	479 500	30.8.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 913 200	30.8.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	685	1 000	685 000	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	200	200	40 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	60	500	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	684	1 000	684 000	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	18 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 525 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	685	400	274 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					274 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	1210	260	314 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					314 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 913 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 525 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	274 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	314 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 026 800 Kč
DPH 21% v Kč	845 628 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 872 428 Kč

Za objednatele: 30.1.2019

Za zhotovitele: 28.1.2019

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

.....

Pavel Vostracký- jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.