

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2015-505101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené dne podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Sídlo: Rudolfovska 493/80, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa: Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: xxxxxx
E-mail: v.paxa@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Účastník sdružení (reprezentant) **GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.**
Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednateli
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: Oberbank AG
Číslo účtu: 7300002050/8040
IČ: 260 42 452
DIČ: CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Účastník sdružení **Ing. Josef Honz**
Sídlo: xxxxxx Lnáře
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: [XXXXXX](mailto:xxxxxx)
IČ: 482 23 981
DIČ: xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

II.

Vzhledem k rozsahu zpracování plánu společných zařízení, **se snižuje počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Jižná u dílčí části 3.2.1.3.** (Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami) o 68 MJ, **cena neprovedených prací činí 6 800 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 4.

III.

V souvislosti se snížením ceny dílčí části 3.2.1.3. o 6 800 Kč bez DPH se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	922 430,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	570 410,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	200 260,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 717 100,- Kč
DPH 21%	360 591,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 077 691,- Kč

V ostatním zůstává tento bod smlouvy o dílo nezměněn.

IV.

Ostatní body Smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají nezměněny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V dne 26.04.2019

V dne 24.04.2019

Objednatel:

Zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Jan Plavec
GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o., reprezentant sdružení

V dne 26.04.2019

V technických záležitostech:

.....

Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....

Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jižná - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 300	19 800	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	589	500	294 500	30.4.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	338	1 500	507 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	589	70	41 230	31.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	589	100	58 900	31.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					922 430	31.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	589	315	185 535	30.11.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	6	2 000	12 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	2 700	16 200	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	589	70	41 230	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	100	5 700	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	300	300	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	589	505	297 445	31.7.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	6 000	12 000	31.9.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					570 410	31.9.2019
3.3.	Mapové dílo	ha	589	340	200 260	do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					200 260	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	800	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	922 430
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	570 410
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	200 260
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 717 100 Kč
DPH 21% v Kč	360 591 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 077 691 Kč

V dne 26.04.2019

V Dne 24.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec, jednatel
GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. (reprezentant sdružení)

|