

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. 833-2017-505101 uzavřené dne 24. 7. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov“ (dále jen „KoPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslava Kheková, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek
Adresa:	Nádražní 1988, 397 01 Písek
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.10.2016 smlouvu o dílo č. 833-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Probulov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Čl. II Předmět dodatku

1. Při zjišťování hranic obvodu KoPÚ byl vznesen nesouhlas vlastníka parcely č. 1100/16 s řešením v pozemkové úpravě. Dále požadovalo katastrální pracoviště převzít dosud nezapsaný geometrický plán u parcel 89/1, 89/3, 89/4, rovněž bylo nutné došetřit body mimo obvod KoPÚ kvůli neporušení logických návazností kresby mapy bez použití dvojích souřadnic. Tyto skutečnosti vyvolaly nutnost nové přípravy a terénní došetření obvodů v daných lokalitách. Z těchto důvodů je nutné změnit termín předání fakturačního celku 3.4.5 a následně navazujících etap:

Fakturační celek	Původní termín	Nový termín
3.4.5.	30.04.2019	30.06.2019
Přípravné práce celkem	30.04.2019	30.06.2019
3.5.1.	30.11.2019	28.02.2020
3.5.1.i.a)	30.11.2019	28.02.2020
3.5.1.i.b)	30.11.2019	28.02.2020
3.5.1.i.c)	30.11.2019	28.02.2020
3.5.2.	31.08.2020	15.11.2020

Současně se upravuje příloha ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne 26.04.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Vdne 26.04.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Vdne 26.04.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Jaroslava Kheková
vedoucí Pobočky Písek

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Probulov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					od 1.8.2017
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 850	11 400	31. 5. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 900	20 300	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	295	1 100	324 500	31. 5. 2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	2 950	227 150	30. 11. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	3 250	39 000	30. 11. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	310	89 900	31. 1. 2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	450	130 500	30.06.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					842 750	30.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	289	880	254 320	28.02.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	28	800	22 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	56	630	35 280	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	289	1 260	364 140	15.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	12 500	25 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					706 140	
3.6.	Mapové dílo	ha	290	700	203 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					203 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	900	180 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 3)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					180 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	842 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	706 140 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 931 890 Kč
DPH 21% v Kč	405 697 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 337 587 Kč

V dne 26.04.2019

V dne 26.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

.....
Ing. Martin Malec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

předseda představenstva Geocart CZ a.s.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.