

## DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 11. 1. 2017

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město

#### Smluvní strany :

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Ing. Michal Würzler, referent Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	olomoucky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o., Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek CSc.
<b>První společník (vedoucí společník) :</b>	“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto IČO : 64255611 DIČ : CZ64255611
<b>Druhý společník:</b>	GEODÉZIE CINDR s.r.o. Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová IČO: 02967723 DIČ: CZ02967723
<b>Třetí společník :</b>	Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, CSc. Wolkerova alej 14a, 568 01 Svitavy IČO : 13553003 DIČ : xxxxxxxxxxxx
<b>Na základě plné moci za společnost jedná :</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXX
<b>Bankovní spojení:</b>	MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
<b>Číslo účtu:</b>	341 302 664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

### ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna termínů ukončení** dílčích částí v rámci hlavního celku « Návrhové práce », a to takto :

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní	Nový termín plnění
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	30. 4. 2019	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatele</b>
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	30. 4. 2019	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatele</b>
3.2.1.2.	Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 4. 2019	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatele</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	30. 4. 2019	<b>do 4 měsíců od výzvy objednatele</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	30. 9. 2019	<b>do 9 měsíců od výzvy objednatele</b>

#### Odůvodnění

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav bylo zjištěno, že pro navrhované prvky plánu společných zařízení nelze použít pozemky ve vlastnictví státu, popřípadě obce, jelikož je této půdy v daném katastrálním území nedostatek. Ostatní vlastníci pozemků s úměrným krácením jejich nároků nesouhlasí. Z uvedeného důvodu bude přistoupeno

k jednání o výkupu pozemků a směně státní půdy, což výrazně zvýší časovou náročnost zpracování předmětných dílčích částí.

Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

### Čl.III Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 7-2017-521101, č. zhotovitele: 00160/17, uzavřená dne 11. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 3. 2018 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze 28. 11. 2018, nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
5. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29. 4. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 25. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

#### **Příloha**

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 900	28 500	30.04.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 500	25 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	668	745	497 660	30.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	2	1 500	3 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	2 368	407 296	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 250	2 250	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 500	25 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	670	300	201 000	30.1.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	670	200	134 000	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	670	450	301 500	31.8.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 625 206</b>	<b>30.9.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	670	520	348 400	do 4 měsíců od výzvy objednatele
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	1 250	187 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	350	200	70 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	500	8 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	670	780	522 600	do 9 měsíců od výzvy objednatele
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <sup>3)</sup>	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 150 500</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	670	325	217 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>217 750</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	350	1750	612500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>612 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 625 206
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 150 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	612 500
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 605 956</b>
DPH 21% v Kč	757 251
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 363 207</b>

V Olomouci dne 29. 4. 2019

Ve Vysokém Mýtě dne 25. 4. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj