

DODATEK č. 6

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“
(dále jen „KoPÚ“)

I. SMLUVNÍ STRANY:

| | |
|--|---|
| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| zastoupený: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Tel./Fax: | xxxxxx |
| E-mail: | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátcem DPH |

Dále jen „objednatel“
a

| | |
|--|---|
| Zhotovitel: | Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o |
| Účastník sdružení (reprezentant): | Ing. Helena Krausová |
| sídlo: | xxxxxx, Plzeň |
| zastoupený: | Ing. Helena Krausová, jednatelka |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Tel: | xxxxxx |
| E-mail: | xxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČ: | 72274433 |
| DIČ: | xxxxxx |

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxx

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Účastník sdružení: | GROMA PLAN s.r.o. |
| sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| zastoupený: | Pavlem Vostrackým, jednatelem |
| Tel: | xxxxxx |
| E-mail: | xxxxxx |
| IČ: | 25233025 |
| DIČ: | CZ25233025 |

II.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1300-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). Dne 31.03.2017 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým byl změněn obvod KoPÚ Štěkeň i KoPÚ Vítkov u Štěkně. Dále byl dne 27.07.2017 uzavřen dodatek č. 2 a dne 8.11.2017 dodatek č. 3 na prodloužení termínů. Dodatkem č. 4 byly povoleny vícepráce a méněpráce a prodlouženy termíny. Dne 9.11.2018 byl uzavřen Dodatek č. 5 na prodloužení termínů.

III.

Z důvodů velkých nesouladů SPI a SGI v k.ú. Vítkov u Štěkně, jsou přesunuty všechny pozemky, které jsou neřešené dle § 2, mezi pozemky řešené v rámci KoPÚ Vítkov u Štěkně.

3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ – navýšení o 1 MJ

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 – snížení o 592 MJ

3.1.5.1. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech – navýšení o 582 MJ

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – navýšení o 106 MJ

Celková cena díla se **navyšuje o 504 134 Kč bez DPH** a zároveň se **snižuje o 503 200 Kč bez DPH**.

IV.

Tímto dochází k úpravě celkové ceny za dílo následovně:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 2 589 334 Kč |
| 2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 1 641 950 Kč |
| 3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH | 276 400 Kč |
| 4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 600 000 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 5 029 984 Kč |
| DPH 21% | 1 056 297 Kč |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | 6 086 281 Kč |

V.

Současně dochází ke změně termínů odevzdání následujících dílních fakturačních celků v rámci KoPÚ Vítkov u Štěkně:

Původní termíny:

| | |
|--|------------|
| 3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ | 28.06.2019 |
| 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | 28.06.2019 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků | 28.06.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) | 28.06.2019 |

Nové termíny:

| | |
|---|------------|
| 3.1.4. Zjišťování hranic pozemků na obvodu KoPÚ | 30.09.2019 |
| 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 | --- |
| 3.1.5.1. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech | 30.09.2019 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků | 29.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) | 29.11.2019 |

Nové znění Položkového výkazu činností pro KoPÚ Vítkov u Štěkně je přílohou tohoto dodatku č. 6.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Vdne 29.04.2019

Vdne 27.04.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová
reprezentant sdružení

Vdne 24.04.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Vdne 17.04.2019

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Přílohy:

Příloha č. 1 a) Položkový výkaz činností – KoPÚ Štěkeň – beze změny

Příloha č. 1 b) Položkový výkaz činností – KoPÚ Vítkov u Štěkně

Příloha dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č 1300-2015-505101 KoPÚ Štěkeň

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 115 | 1 000 | 115 000 | 25.4.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000 | 14 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 556 | 500 | 278 000 | 24.6.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 22 | 800 | 17 600 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 851 | 150 | 127 650 | 24.6.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 908 | 100 | 90 800 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 305 | 1 000 | 305 000 | 28.06.2019 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 374 | 850 | 317 900 | 28.06.2019 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 864 | 250 | 216 000 | 29.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 481 950 | 29.11.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 862 | 400 | 344 800 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 35 | 500 | 17 500 | 30.11.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 4 | 4 000 | 16 000 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 578 | 100 | 57 800 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 35 | 500 | 17 500 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 9 | 1 000 | 9 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 587 | 700 | 410 900 | 30.11.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 7 000 | 14 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 887 500 | 31.1.2021 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|-----|----------------|---|
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 864 | 200 | 172 800 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 172 800 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 900 | 400 | 360 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 360 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 481 950 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 887 500 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 172 800 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 360 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 902 250 Kč |
| DPH 21% v Kč | 609 473 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 3 511 723 Kč |

V dne 29.04.2019

V dne 27.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová

Příloha dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č 1300-2015-505101 KoPÚ Vítkov u Štěkně

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 32 | 1 000 | 32 000 | 25.4.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 2 000 | 16 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 399 | 500 | 199 500 | 24.6.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 15 | 800 | 12 000 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 517 | 150 | 77 550 | 24.6.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 539 | 100 | 53 900 | |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 158 | 1 000 | 158 000 | 30.9.2019 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 0 | 850 | 0 | --- |
| 3.1.5.1. | Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech | 100 bm | 582 | 737 | 428 934 | 30.9.2019 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 518 | 250 | 129 500 | 29.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 107 384 | 29.11.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 518 | 400 | 207 200 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 30 | 500 | 15 000 | 30.11.2017 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 5 500 | 5 500 | 30.11.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 414 | 100 | 41 400 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 58 | 500 | 29 000 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 2 | 1 000 | 2 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 518 | 700 | 362 600 | 30.11.2020 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 7 025 | 14 050 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 676 750 | 31.1.2021 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-----|-----|----------------|--|
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 518 | 200 | 103 600 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 103 600 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 600 | 400 | 240 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 240 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 107 384 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 676 750 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 103 600 Kč |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 240 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 127 734 Kč |
| DPH 21% v Kč | 446 824 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 574 558 Kč |

V dne 29.04.2019

V Dne 27.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Helena Krausová