

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

ke smlouvě o dílo č. 8/2018/504203 ze dne 24. 05. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS.,
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy,
Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy
o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252

Adresa:

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.:

+420 727 956 850

E-mail:

plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

sídlo:

Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený:

Ing. Ladislav Koláčný, předseda
představenstva a.s.

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

tqasgee

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxxxxx

tel./fax:

xxxxxx / xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

3738692/0800 / 1063004492/5500

IČO:

45357307

DIČ:

CZ45357307

Č.j. objednatele: SPU 261832/2018
Číslo smlouvy zhotovitele: **18034-01**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221.

(dále jen „**zhotovitel**“)

V souladu s ustanovením článku XVIII. Odstavce 4. Smlouvy o dílo, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 8/2018/504203, kterým dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy.

Čl.I Změna doby plnění a platebních podmínek

1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **19. 07. 2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **25. 07. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2019**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **04. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
2. Splatnost faktury se stanovuje na 90 kalendářních dnů od data doručení faktury dodavateli.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 tvoří tato příloha:
 - a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný aktualizovaný harmonogram postupu prací.

V Plzni dne 30. 04. 2019

V Klatovech dne 30. 04. 2019

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

objednatel

.....
Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.

zhotovitel

Časový harmonogram stavby

"Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice"

Termín předání a převzetí staveniště: 19.07.2019

Termín zahájení stavebních prací: 25.07.2019

Termín dokončení stavebních prací: 31.10.2019

Termín předání a převzetí díla: 04.11.2019

Kód položky	Rok		2019																
	Měsíc		Červenec				Srpen				Září				Říjen				
	Týden		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Kód položky	Popis	Celk. cena																	
Výstavba - rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice		6 190 605																	
SO 101	KOMUNIKACE	6 139 552,13																	
HSV	Práce a dodávky HSV	6 055 152,13																	
1	Zemní práce	2 896 563,42																	
2	Zakládání	178 424,00																	
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 020,00																	
5	Komunikace	2 649 349,02																	
8	Trubní vedení	239 334,00																	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	82 549,89																	
99	Přesun hmot	76 606,89																	
997	Přesun sutě	1 911,80																	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	84 400,00																	
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	61 400,00																	
VRN3	Zařízení staveniště	6 000,00																	
VRN4	Inženýrská činnost	12 000,00																	
VRN9	Ostatní náklady	5 000,00																	
SO 801	DOPROVODNÁ ZELEŇ	51 053,00																	
1	Zemní práce	47 889,00																	
8	Trubní vedení	1 350,00																	
99	Staveništní přesun hmot	1 814,00																	

Ing. Ladislav Koláčný
předseda představenstva
Silnice Klatovy a.s.