

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Líský

uzavřené pod č. 28/2017-537100 objednatele a č. 5/2017 zhotovitele ze dne 11. 7. 2017
sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi stranami

Objednatel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

**ČR - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro
Středočeský kraj a hl. m. Praha**

nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro STČ kraj a hl. m. Praha

Ing. Ivana Capoušková
i.capouskova@spucr.cz

+420 702 167 642

Ing. Ondřej Nožička

o.nozicka@spucr.cz

XXXXX

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774/CZ01312774 – není plátce

DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Společnost je zapsaná v OR vedeném:

GROMA PLAN s.r.o.

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Pavel Vostracký

jednatel

XXXXX, XXXXX,

XXXXX, XXXXX,

XXXXX

XXXXX, XXXXX

XXXXX

XXXXX

Komerční banka a.s.

27-4501350277/0100

25233025/CZ25233025

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Důvodem vyhotovení dodatku smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je změna měrných jednotek uvedených v její v Příloze č. 1, kdy dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích etap díla 3.5.1, 3.5.2 a 3.6.

Ke snížení počtu měrných jednotek u uvedených etap došlo v důsledku zaměření skutečného stavu v terénu a zpřesnění obvodu pozemkových úprav.

Článek II. Změny měrných jednotek

Na základě důvodů uvedených v Čl. I tohoto dodatku **se mění část Přílohy č. 1 ke SoD** následovně:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	200	1 600	320 000	31. 3. 2019
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	200	1 600	320 000	30. 9. 2019
3.6	Mapové dílo	ha	200	1 000	200 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Nový stav – vyznačeno tučně

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.5.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	199	1 600	318 400	31. 3. 2019
3.5.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	199	1 600	318 400	30. 9. 2019
3.6	Mapové dílo	ha	199	1 000	199 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 se uzavírá v souladu s původní SoD ve znění dodatku č. 1 ke SoD, a to na základě svobodné vůle. Není uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 nabyvá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ta ujednání SoD ve znění dodatku č. 1 ke SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, kdy všechny stejnopisy mají platnost originálu. Dva z nich obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne 3. 5. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Praze dne 3. 5. 2019

.....
Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s.r.o.