

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXXX
E-mail :	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXX
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101**

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vznikly při zjišťování skutečného stavu průběhu vlastnických hranic v katastrálním území Kamenice u Zákup, a vyhověním požadavku Povodí Ohře, státní podnik na změnu společné hranice v toku řeky Svitávky. Tyto práce jsou nezbytně nutné pro další pokračování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup. Z toho důvodu se položkový výkaz k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 a dílčí části 3.4.3 a 3.6. Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 mění následujícím způsobem:

Položkový výkaz:

Část	Dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena MJ/Kč bez DPH	Cena celkem/Kč bez DPH
3.4.3.	Nově se část 3.4.3. <i>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ</i> rozšiřuje o dílčí část: „ <i>Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice</i> “	100 bm	10	2000	20 000
3.6.	Nově se část 3.6. <i>Mapové dílo</i> rozšiřuje o dílčí část: „ <i>Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM</i> “	100 bm	15	2000	30 000

Dílčí část 3.4.3. Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 se doplňuje o bod i), jenž zní: „*Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.*“

Čl. II

Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu k dodatku č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 122 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	891 500 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	177 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	236 600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 428 600 Kč
DPH 21%	510 006 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 938 606 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 30.4.2019

V Plzni dne 29.4.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
 Ing. Bohuslav Kabátek
 ředitel
 KPÚ pro Liberecký kraj

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel
 GROMA PLAN s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Kamenice u Zákup

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	263	800	210 400	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	800	84 800	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 000	25 000	30.04.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	1 300	230 100	30.04.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	2 000	20 000	30.04.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	369	700	258 300	30.04.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastních pozemků	ha	369	700	258 300	30.08.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 122 900	30.08.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	1 000	369 000	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	200	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	500	37 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	369	1 000	369 000	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	18 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					891 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	369	400	147 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM	100 bm	15	2 000	30 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					177 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	910	260	236 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					236 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 122 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	891 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	177 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	236 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 428 600 Kč
DPH 21% v Kč	510 006 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 938 606 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj