

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chudíř
č. objednatele: 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen NOZ)

SMLUVNÍ STRANY

O b j e d n a t e l :	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj a hl.m. Prahu,
Fakturační adresa:	Pobočka Mladá Boleslav Státní pozemkový úřad, Husinecká 1124/ 11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 01312774
Konečný odběratel na faktuře :	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a h.m. Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat :	Mgr. Roman Hanzík Mgr. Roman Hanzík Radka Opltová
Adresa :	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.:	xxxxx
E-mail:	r.opltova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu :	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen **objednatel**

a

Z h o t o v i t e l :	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Tel. :	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS :	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

dále jen **zhotovitel**

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

II.

V Čl. III Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí celky, v bodě 3.3 odst. 3 se mění lhůta pro předání výsledků zeměměřických činností katastrálnímu úřadu k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí takto :

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ust. § 57 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do dvou měsíců od zápisu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Charvatce u Jabkenic do katastru nemovitostí.

Odůvodnění :

Souběžně probíhá v sousedním, navazujícím k.ú. Charvatce u Jabkenic také KoPÚ, která je v současné době ve fázi zpracování mapového díla (výzvu k zahájení prací zpracovatel převzal dne 2.4.2019 pod č.j. SPÚ 132339/2019/Ze).

Zpracovatel KoPÚ v k.ú. Chudíř potřebuje pro zhotovení mapového díla aktuální vfk data z Katastrálního pracoviště, tedy po zápisu KoPÚ v k.ú. Charvatce u Jabkenic do katastru nemovitostí.

V návaznosti na toto ujednání se upraví termín i v Příloze č.1 k dodatku č.4 SOD č.1246-2015-537208 KoPÚ Chudíř (bod 3.3. Mapové dílo), která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015.

V Mladé Boleslavi dne : 07.05.2019

V Praze dne: 03.05.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Roman Hanzík
Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel firmy AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č.1 k dodatku č.4 SOD č.1246-2015-537208 KoPÚ Chudíř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	200	800	29.2.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	230	450	103 500	31.5.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	42	800	33 600	31.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	1 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	226	500	113 000	31.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	226	550	124 300	31.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					382 700	31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	226	550	124 300	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 500	12 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	3 000	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	2 000	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	400	9 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	226	600	135 600	15.11.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					301 100	31.1.2019
3.3	Mapové dílo	ha	226	170	38 420	do 3 měsíců od od zápisu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvatce u Jabkenic do katastru nemovitostí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					38 420	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	250	25 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	382 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	301 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	38 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	747 220 Kč
DPH 21% v Kč	156 916 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	904 136 Kč

V MB dne 07.05.2019

V Praze dne 03.05.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Mgr. Roman Hanzík, vedoucí Pobočky Mladá Boleslav, Státní
pozemkový úřad

Ing. Jana Švábová, jednatel AGROPLAN spol. s r.o.