

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1/2015

## SMLUVNÍ STRANY:

**Objednatel:** ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou  
Adresa: Strojírenská 12/1208  
591 01 Žďár nad Sázavou  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Žďár n.S.  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, referent  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 19-37230001/0710  
IČ/DIČ: 01312774 / není plátce DPH

**Zhotovitel:** AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Adresa: Slavičková 840/1b, 638 00 Brno  
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký, jednatel  
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 372520453/0300  
IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění příloha č. 1 smlouvy č. objednatele 1/2015 a č. zhotovitele 106-2733-15 ze dne 26.3.2015 na vypracování dodatečných prací na návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.  
Z důvodu posunu termínu zjišťování průběhu hranic na dny 28.5. a 29.5. 2015 se mění termín ukončení fakturačních celků:

- 1.5. – do 15.7.2015
- 1.6. – do 30.7.2015
- 1.7. – do 30.8.2015
- 2.1. – do 30.9.2015
- 2.2. – do 30.9.2015
- 2.3. – do 30.9.2015

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.6.2015

V Brně dne 16.6.2015

.....  
Ing. Jiří Klusáček  
za objednatele

.....  
Ing. Luděk Střítecký  
za zhotovitele