

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 1/2015

SMLOUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Adresa: Strojírenská 12/1208
591 01 Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Žďár n.S.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, referent
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 19-37230001/0710
IČ/DIČ: 01312774 / není plátce DPH

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C vložka 2171.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3, kterým se mění příloha č. 1 smlouvy č. objednatele 1/2015 a č. zhotovitele 106-2733-15 ze dne 26.3.2015 na vypracování dodatečných prací na návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou.

Na základě závěrů kontrolního dne 28.1.2016, schválení PSZ KoPÚ Budeč 29.3.2016 a schválení PSZ zastupitelstvem Obce Budeč na jednání dne 11.5.2016 se mění:

- termín ukončení FC 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 30.6.2016.

Původní termín nebylo vzhledem k výše uvedeným termínům projednávání PSZ nelze dodržet.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 11.5.2016

V Brně dne

.....

Ing. Jiří Klusáček
za objednatele

.....

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
za zhotovitele