

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Litenčice
uzavřené dne 4. 6. 2014

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	19 – 3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Kroměříž
Sídlo pobočky:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
Telefon / e-mail:	+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	Kateřina Ježáková
Telefon / e-mail:	+420 725 469 014 / k.jezakova@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost zapsaná v obchod. rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
Úředně oprávnění k projektování pozem. úprav:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 6. 2014 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Litenčice (dále jen „smlouva“), ke které byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 7. 9. 2015, dodatek č. 2 ze dne 25. 5. 2017 a dodatek č. 3 ze dne 31. 10. 2018.
2. Během zpracování díla došlo k upřesnění měrných jednotek v dílčí části 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a stabilizace hranic pozemků a bylo zjištěno, že vznikly méněpráce ve výši 6 500 Kč bez DPH, které jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Méněpráce jsou ve výši 0,24 % původní hodnoty závazku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 6. 2014.

I.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- | | | |
|------|---|--|
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ | 100 MJ (dle SOD – 100 MJ) – zůstává stejné |
| | Stabilizace hranic pozemků | 235 MJ (dle SOD – 300 MJ) |

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.	Přípravné práce celkem (Čl. III, odst. 1.1. - 1.7.) bez DPH	1 302 400 Kč
2.	Návrhové práce celkem (Čl. III, odst. 2.1. - 2.7.) bez DPH	935 500 Kč
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III, odst. 3.1. - 3.2.) bez DPH	282 950 Kč
Celková cena bez DPH		2 520 850 Kč
DPH 21 %		529 379 Kč
Celková cena díla včetně DPH		3 050 229 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 4. 6. 2014 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek ve dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 23. 4. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka
v z. Ing. Lubomír Holubec
zástupce ředitelky

GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická
a projekční kancelář
Petr Liška
jednatel