

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Bohuslav Kabátek Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, U Nisy 6a, 460 57 Liberec +420 725900260
Tel.:	
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Adresa:	Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa +420 725 921 571
Tel.:	
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ALINEX, s.r.o.
sídlo:	Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
zastoupený:	doc. Ing. Jiří Němec, CSc., jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXX
ID DS:	sm5kqb5
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	201958688/0300
IČ:	48114723
DIČ:	CZ48114723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze , oddíl C, vložka 16636.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických
činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: XXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Z důvodu obsazení požadovaného termínu projednání plánu společných zařízení v Regionální dokumentační komisi a následné zařazení projednání plánu společných zařízení do nejbližšího volného termínu 8.11.2016 se mění termín odevzdání návrhových prací 3.2 následovně:

Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.2.1 je stanoven do 28.2.2018

Termín odevzdání dílčích částí pod body č. 3.2.1.2, 3.2.1.3 a 3.2.1.4 jsou stanoveny do 28.2.2018

Ostatní termíny odevzdání dílčích částí uvedené v příloze smlouvy o dílo – KOPÚ v k.ú. Tachov u Doks zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č.j. 226-2015-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 13.12.2016

V Praze dne 13.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel ALINEX, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Tachov u Doks

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	500	3 000	30. 06. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	357	300	107 100	31. 08. 2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	19	400	7 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	376	150	56 400	29. 02. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	10	1 000	10 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	152	480	72 960	31. 12. 2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm			0	29. 02. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	200	75 200	31. 10. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					339 760	31. 10. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	348	130 848	28. 02. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	50	200	10 000	30. 09. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	25	200	5 000	28. 02. 2018
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	15	500	7 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	60	400	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	30	400	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	376	398	149 648	15. 05. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					368 996	30. 06. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	376	300	112 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					112 800	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	750	200	150 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	339 760 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	368 996 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	112 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	971 556 Kč
DPH 21% v Kč	204 027 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 175 583 Kč

V Liberci dne 13.12.2016

V Praze dne 13.12.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

.....
Doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
Jednatel
ALINEX, s.r.o.