

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 11-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Hradiště**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Petra Heroutová, DiS., rada Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 819
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx,
Mgr. Barbora Salátová
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 5279999001/5500
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě Žádosti o posun termínu – došlo dne 26.4.2019 (firma Pozemkové úpravy K+V s.r.o.) a na základě Zápisu ze jednání ze dne 25.4.2019 (Pobočka Plzeň) se stanovují nové termíny plnění u těchto dílčích částí:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce			
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2019	28.6.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	30.9.2019	29.11.2019
	Návrhové práce celkem (3.2.1 – 3.2.3.)	30.11.2019	28.2.2020

Kopie výše uvedené žádosti a zápisu jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 29. 4. 2019

V Plzni dne 29. 4. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V
s.r.o.

Zápis

z jednání ve věci víceprací komplexní pozemkové úpravy **Horní Hradiště** za účasti zhotovitele - firmy **POZEMKOVÉ ÚPRAVY s r.o.**, zastoupenou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 25. 4. 2019 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Na základě sdělení starosty Města Plasy a žádosti zpracovatele došlo k posunutí termínu jednání zastupitelstva města Plasy na 26. 6. 2019 a vzhledem k tomu, že Pobočka Plzeň nemůže tento termín ovlivnit je nutné posunout termíny pro odevzdání dalších etap KoPÚ Horní Hradiště.

Díličí část	Původní termín dle SoD	Nový termín dle SoD
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30. 4. 2019	28. 6. 2019
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30. 9. 2019	29. 11. 2019
Návrhové práce celkem	30. 11. 2019	28. 2. 2020

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 11-2016-504201**.


Zápis zapsala: Heroutová Petra, DiS.

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele –

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Jana Horová

KPÚ, Pobočka Plzeň – Petra Heroutová, DiS.



ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
30100 Plzeň

V Plzni dne 23.5.2019

Věc: Žádost o posun termínu v rámci KoPÚ Horní Hradiště

Vážená paní Heroutová,

v rámci zpracování etapy díla 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení Smlouvy o dílo č. 11-2016-504201 bylo zjištěno, že PSZ, který je schválen RDK pro Plzeňský kraj půjde na schválení zastupitelstva města Plasy až 26.6.2019. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi požádali o posun termínu této a navazujících etap takto:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z 30.4.2019 na 28.6.2019;
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30.9. 2019 na 29.11.2019;
- Návrhové práce celkem z 30.11.2019 na 28.2.2020.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem