

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Roveň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>				<b>61,8</b>	<b>38,2</b>		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	500	6 180	3 820	10 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	7 416	4 584	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	708	525	229 711	141 989	371 700	31.1.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	194	2 250	269 757	166 743	436 500	31.3.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	708	225	98 447	60 853	159 300	28.2.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>709 958</b>	<b>438 842</b>	1 148 800	<b>28.2.2021</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	31.5.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	525	9 734	6 017	15 750	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	50	1 854	1 146	3 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	50	62	38	100	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	708	550	240 649	148 751	389 400	31.05.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	6 180	3 820	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>433 496</b>	<b>267 954</b>	701 450	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	708	400	175 018	108 182	283 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>175 018</b>	<b>108 182</b>	283 200	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					709958,4	438841,6	1 148 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					433496,1	267953,9	701 450 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					175017,6	108182,4	283 200 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1318472,1</b>	<b>814977,9</b>	<b>2 133 450 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					276879,141	171145,359	448 025 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1595351,241</b>	<b>986123,259</b>	<b>2 581 475 Kč</b>	

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Praze dne 6.5.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....  
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

**Za objednatele č. 2:**

.....  
Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR