



## HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Stavba:	"Realizace polní cesty HC8 v k.ú. Háje nad Teplou"					
				milník I	milník II	milník III
	Měsíc 2019	květen	červen	červenec	srpen	září
1 - Zemní práce						
2 - Zakládání						
4 - Vodorovné konstrukce						
5 - Komunikace						
8 - Trubní vedení						
9 - Ostatní konstrukce a práce						
997 - Přesun sutě						
998 - Přesun hmot						
23 - M - Montáže potrubí						
VRN- Vedlejší rozpočtové náklady						
<b>I</b>	<b>Příprava pláně</b>	<b>1.7.2019</b>				
<b>II</b>	<b>Položení podkladních vrstev</b>	<b>1.9.2019</b>				
<b>III</b>	<b>Položení finálních vrstev</b>	<b>16.9.2019</b>				

V Teplicích dne 3.4.2019

Tomáš Adamec  
 Ředitel oblasti Čechy severozápad  
 zmocněnec na základě plné moci

