

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 664-2018-523101 na zpracování KoPÚ v k.ú. Horní Bojanovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupen:	JUDr.Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr.Jarmila Báčová
V technických záležitostech oprávněn jednat :	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav, Ing. Simona Konečná, odborný rada
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIČ:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly po přesném zaměření skutečného stavu a zjištění užívacích vtahů k pozemkům z důvodu nezbytné potřeby podrobného zjišťování hranic pozemků s trvalými porosty, u nichž zaužívaná držba nekoresponduje s vlastnickými hranicemi pozemků a z důvodu změny skutečného počtu měrných jednotek ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek dle smlouvy o dílo na zvýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku **3.4.2.** s názvem *Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z původních 285 MJ na skutečný počet 465 MJ.*

Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 485 670,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 899 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	426 600,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 811 770,00
DPH 21% v Kč	1 220 472,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 032 242,00

Dohodnutá změna je promítnuta v položkovém výkazu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Příloha k dodatku č. 2 – položkový výkaz činností

V Brně dne: 17.5.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.

Příloha k dodatku č.2 - Položkový výkaz činností - KoPÚ Horní Bojanovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	30.1.2019 1)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	456	1 000	456 000	30.9.2019 1)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	274	1 400	383 600	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	465	3 000	1 395 000	28.2.2020 1)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	157	3 100	486 700	28.2.2020 1)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	3 100	248 000	28.2.2020 1)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	711	150	106 650	31.5.2020 1)
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	711	520	369 720	31.5.2020 1)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 485 670	31.5.2020 1)
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	711	1 000	711 000	28.2.2021 1)
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	100	1 000	100 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	150	1 250	187 500	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	2 000	40 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	1 200	846 000	29.4.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 899 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	711	600	426 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					426 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 485 670 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 899 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	426 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 811 770 Kč
DPH 21% v Kč	1 220 472 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 032 242 Kč

V Brně dne: 17.5.2019

V Brně dne: 17.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Jarmila Báčová

RNDr. Josef Glos

Zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.