

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV), uzavřené podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 29.8.2018 pod č.j. objednatele
940-2018-520202 a č.j. zhotovitele 164/GDIM/2018

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
zastoupený: Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
Ing. Iva Horáčková, Pobočka Havlíčkův Brod

Tel.: xxx
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
stavbu provede: STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH
zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva
Ing. Juraj Hirner, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 5061885001/2700



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 29.8.2018 na zhotovení stavby „**Polní cesta C1 se záchytným průlehem PEO1 a záchytný průleh PEO3 v k. ú. Skorkov u Herálce**“.

Tímto dodatkem se mění čl. V Doba plnění, odst. 1 a odst. 6 - body c. a d. smlouvy o dílo následovně:

Původní znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.9.2019.

Původní znění odst. 6 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **30.9.2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **30.9.2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění odst. 1. čl. V Doba plnění:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 15.6.2019.

Nové znění odst. 6 bodů c. a d. čl. V Doba plnění:

c. Termín dokončení stavebních prací: **15.6.2019**

d. Termín předání a převzetí díla: **15.6.2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Adekvátně se mění i příloha č. 1 této smlouvy - harmonogram postupu prací, a to dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Dále se tímto dodatkem stanoví cena méněprací následovně:

Cena méněprací bez DPH: 646 171 Kč (sopsis položek dle přílohy č. 2 tohoto dodatku)

Zároveň se tímto dodatkem mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu méněprací následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: **14 529 674 Kč**

DPH 21% činí **3 051 232 Kč**

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **17 580 906 Kč**

Nové znění znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

