

č. j. dodatku v DMS: SPU 168551/2019
č. objednatele 1: **62/14-5371100**
č. objednatele 2: **TPR/14/136**
č. zhotovitele: -

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2014

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník Ing. Jan Šlajchrt, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník
Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ/DIČ: (dále jen „objednatel č. 1“)	Česká národní banka 3723001/0710 01312774 / CZ01312774
Objednatel č. 2.:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle
V smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Bankovní spojení: Číslo účtu: IČ/DIČ: (dále jen „objednatel č. 2“)	Česká národní banka 10006-15937031/0710 659 93 390 / CZ65993390
a	
Z h o t o v i t e l:	PROGEKA v.o.s.
Adresa:	Flemíkova 1079, 26901 Rakovník
Zastoupený:	Václavem Kratochvílem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kratochvíl
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	540455399/0800
IČ/DIČ:	46355243 / CZ46355243
(dále jen „zhotovitel“)	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Hořesedly**, okres Rakovník (dále jen smlouva).

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VII odst. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořesedly se upravuje následovně

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ

Mění se celkový počet MJ tj. **500 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **75**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **75.000,- Kč bez DPH** (500 MJ x 150,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **11.250 Kč bez DPH** (75 MJ x 150,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.1. (Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ) se mění z původní částky **75.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 11.250,- Kč bez DPH**.

- **Stabilizace hranic pozemků**

Mění se celkový počet MJ tj. **600 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ tj. **199**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **24.000,- Kč bez DPH** (600 MJ x 40,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **7.960 Kč bez DPH** (199 MJ x 40,00 Kč/MJ).

- Cena za etapu 3.1. (Stabilizace hranic pozemků) se mění z původní částky **24.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 7.960,- Kč bez DPH**.

Odůvodnění:

Pobočka požádala zpracovatele před předáním prací o provedení kalkulace počtu měrných jednotek dle skutečně provedených prací. Na základě sdělení zhotovitele (dopis ze dne 9. 4. 2019) byl upřesněn počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah prací (měrných jednotek) bude rozdílný, než je uvedeno v SOD (méně práce).

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 21. 5. 2019

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha

V Rakovníku dne 21. 5. 2019

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

Přílohy:

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 1: 62/14-5371100,č. obj. 2: TRP/14/136, č. zhotov.: - , KoPÚ Hořesedly

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	541	80	43 280	31.7.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	6	150	900	31.1.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	600	6 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	416	200	83 200	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	124	250	31 000	31.5.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1	250	250	31.5.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31.1.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	92	650	59 800	
	- stabilizace plastovou značkou		74	60	4 440	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	500	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31.1.2016
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	51	600	30 600	
	- stabilizace plastovou značkou		79	60	4 740	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	167	400	66 800	31.1.2016
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		96	60	5 760	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	508	200	101 600	30.6.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						438 370
2.	Návrhové práce					

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	508	490	248 920	31.1.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	16	300	4 800	31.1.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0	400	0	31.1.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	2	750	1 500	31.1.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	1 200	6 000	31.1.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	508	250	127 000	30.6.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	4 000	16 000	31.10.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						404 220
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	75	150	11 250	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	199	40	7 960	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	508	200	101 600	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						120 810

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	438 370 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	404 220 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	120 810 Kč
Celková cena bez DPH	963 400 Kč
DPH	202 314 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 165 714 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne 21. 5. 2019

V Karlových Varech dne 21. 5. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město
Praha

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Rakovníku dne 21. 5. 2019
Za zhotovitele:

.....
Václav Kratochvíl
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.