

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 5-2016-504201 ze dne 30.12.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mydlovary**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřený

### mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj, tel.: +420 727 956 850 e-mail: j. papez@spucr.cr
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Alena Dolívková, vrchní referent Pobočky Plzeň tel.: +420 727 956 814 e-mail: a.dolivkova@spucr.cz
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIC:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.</b>
sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIC:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24 674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“

**Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:**

Na základě Žádosti o změnu termínu ze dne 10.5.2019 (POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.) se upravují termíny plnění takto:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
<b>3.2. Návrhové práce</b>			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.5.2019	<b>31.8.2019</b>
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)</b>		31.7.2019	<b>31.10.2019</b>

Kopie výše uvedené žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 14. 5. 2019

V Plzni dne 20. 5. 2019

Objednatel: .....

**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

**Ing. Helena Krausová**  
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Státní pozemkový úřad

Doručeno 13.05.2019

SPU 192562/2019

listy 1 přílohy

druh



spuess743dfa18

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Pobočka Plzeň  
Nerudova 2672/35  
30100 Plzeň

V Plzni dne 10.5.2019

**Věc: Žádost o změnu termínu v rámci KoPÚ Mydlovary**

Vážená paní Dolívková,

v rámci zpracovávání etapy díla 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení Smlouvy o dílo č. 5-2016-504201 došlo k odevzdání dokumentace po schválení RDK pro Plzeňský kraj dne 15.11.2018. PSZ byl schválen zastupitelstvem následně 20.2.2019, do té doby nebylo tedy možné plnohodnotně pracovat na následující etapě 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Rádi bychom Vás tedy požádali o posun odevzdání etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení z 31.5.2019 na 31.8.2019 a Návrhových prací celkem z 31.7.2019 na 31.10.2019.

Předem děkuji za pochopení a kladné vyřízení této žádosti,

S pozdravem