

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha**

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora
Ing. Veronika Buryšková, Pobočka K. Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 725 949 837, +420 725 949 801
E-mail: j.vrba@spucr.cz, v.buryskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

ID DS: meu26di

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

tel./fax: xxxxxx

e-mail: xxxxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3497160379/0800

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**,
vločka **142142**

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na změně termínu zahájení stavebních prací z 17. 5. 2019 na 24. 5. 2019 s tím, že termín dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla „Polní cesta V2 v k.ú. Korotice“ zůstanou beze změn. Doba plnění se mění následovně:

Původní znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací
- b. Termín zahájení stavebních prací: **17. 5. 2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **2. 10. 2019**
- d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: **13. 11. 2019**
- e. Termín předání a převzetí díla: **13. 11. 2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové znění:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **24. 5. 2019**
- b. Termín zahájení stavebních prací: **24. 5. 2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **2. 10. 2019**
- d. Termín dokončení výsadby doprovodné zeleně: **13. 11. 2019**
- e. Termín předání a převzetí díla: **13. 11. 2019**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne 20. 5. 2019

Ve Zbraslavicích dne 16. 5. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

.....
Ing. Michal Holík
jednatel společnosti
Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.