

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 211-2018-544202, č. zhotovitele: 049-2018
ze dne 6. 3. 2018

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Báča, Iva Hamerská
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	p.baca@spucr.cz, i.hamerska@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Jednatel Ing. Pavlem Cimpl
Ve sml. záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V tech. záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)
(společně dále jako „**smluvní strany**“)

ČI. I Předmět dodatku

Zhotovitel se smlouvou zavázal provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **jednoduchých pozemkových úprav pro upřesnění případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích dle odstavce 1.3. Smlouvy o dílo** (dále jen „JPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu

Smluvní strany se dohodly na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 26. 4. 2019 na změně termínů plnění dílčích částí 3.4.2., 3.4.3., 3.5. a 3.6. u JPÚ v katastrálních územích Dlouhá Loučka, Chmelík, Karle, Pomezí, Radišov a Třebařov. Důvodem jsou špatné klimatické podmínky v zimních měsících, kdy po dohodě s Katastrálním pracovištěm Svitavy nebylo možné provést šetření zjišťování průběhu hranic, což má vliv na zpracování a odevzdání dalších dílčích etap díla.

Změny termínů dílčích částí u JPÚ ve výše uvedených katastrálních územích jsou tučně vyznačeny v Příloze č. 1a ke Smlouvě o dílo.

ČI. II ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 3. 2018, který nabývá platnosti dne jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, u nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Svitavách dne:.....

V Pardubicích dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Dlouhá Loučka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	4	2 000	8 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					14 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	1	2 600	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30.9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	390	1 950	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 950	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	14 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 950 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	20 550 Kč	
DPH 21% v Kč	4 316 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	24 866 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chmelík

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	2 000	58 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 500	21 000	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					149 000	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	14	1 500	21 000	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					21 000	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	14	2 600	36 400	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					36 400	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	390	12 090	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 090	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	149 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	36 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 090 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	218 490 Kč	
DPH 21% v Kč	45 883 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	264 373 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Karle

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	5 000	10 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	14	2 000	28 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 500	3 000	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					41 000	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	2	1 500	3 000	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					3 000	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	2	2 600	5 200	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					5 200	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	390	5 850	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					5 850	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	41 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	3 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	5 200 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	5 850 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	55 050 Kč	
DPH 21% v Kč	11 561 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	66 611 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Pomezí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	2 000	10 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					16 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	1	2 600	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	390	1 950	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					1 950	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	16 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	1 950 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	22 550 Kč	
DPH 21% v Kč	4 736 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	27 286 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Radišov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	2 000	4 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					10 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků		ha	1	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo		ha	1	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	390	780	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					780	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	10 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	780 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	15 380 Kč	
DPH 21% v Kč	3 230 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	18 610 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Třebařov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	1	5 000	5 000	30. 4. 2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	16	2 000	32 000	30. 6. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					38 500	30. 6. 2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	1	1 500	1 500	30. 6. 2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					1 500	30. 6. 2019
3.6.	Mapové dílo	ha	1	2 600	2 600	30. 9. 2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					2 600	30. 9. 2019
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	390	6 630	Nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					6 630	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	38 500 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	1 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	2 600 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	6 630 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	49 230 Kč	
DPH 21% v Kč	10 338 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	59 568 Kč	

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel