

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Josefem Jakešem, vedoucím pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Holas, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	+420 xxxxxxxx
E-mail :	ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Pavel Dvořáček <i>reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE</i>
Sídlo:	Sídlo: xxxxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí Provozovna, koresp. adresa: Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor
Zastoupen:	Ing. Pavlem Dvořáčkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx xxxxxxx
Telefon:	+420 xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	--
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx/ xxxxxxx
IČO:	65945735

DIČ:	CZ xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Fyzická osoba
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 22. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 1104-2018-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Houbový Vrch“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

K navýšení skutečně provedených MJ na etapě 3.4.1. oproti Smlouvě došlo z důvodu revize podrobného polohového bodového pole (PPBP) i na bodech stávajícího bodového pole v sousedních katastrálních územích, které nebyly do původních měrných jednotek započítány.

Původní stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31. 8. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	12 000	

Nový stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 000	18 000	31. 8. 2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	12 000	

Celková cena díla se Dodatkem č. 1 navýší o 9 000 Kč bez DPH (10 890 Kč včetně DPH). Jedná se o započtení víceprací.

Článek III.

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

Hlavní celek – Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH	414 300 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	404 300 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH	80 910 Kč
Celková cena bez DPH	899 510 Kč
DPH 21 %	188 897 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 088 407 Kč

Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Houbový Vrch (Položkový výkaz činností) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 13. 5. 2019

V Táboře 7. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Houbový Vrch - Dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	18	1 000	18 000	31.8.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	91	950	86 450	31.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	0	5 000	0	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	11	3 000	33 000	
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	20	700	14 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	52	3 000	156 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	3 000	33 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	91	350	31 850	31.5.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	2	15 000	30 000	30.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					414 300	30.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	900	81 900	31.3.2021
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	ha	188	300	56 400	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	500	4 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	5 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	91	1 200	109 200	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	188	600	112 800	
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 1)	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					404 300	
3.6.	Mapové dílo	ha	279	290	80 910	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					80 910	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	414 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	404 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	80 910 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	899 510 Kč
DPH 21% v Kč	188 897 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 088 407 Kč

V Českém Krumlově 13. 05. 2019

V Táboře 7. 5. 2019

Za objednatele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Dvořáček
reprezentant sdružení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.