

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1128-2014-520203 – KoPÚ Dráčov u Těmic

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: 727 957 213
v technických záležitostech oprávněn jednat: Marie Hrnčířová, xxx
E-mail: pelhrimov.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 01312774 / není plátce DPH
ID DS: z49per3

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE &
AREA G.K.
Sídlo/Místo podnikání: obec Lesná / U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx
Tel./Fax: xxx
E-mail: xxx

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 438 20 654
DIČ: xxx
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Dráčov u Těmic, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 38 MJ (1 hm = 100 bm) a stabilizace hranic pozemků byla stanovena na 76 MJ (bodů). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení bude 55 MJ (1 hm) vytyčených hranic a 191 MJ (bodů).

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota víceprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 6 300,00 Kč bez DPH.

Článek druhý:

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1128-2014-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne 20.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	80	50	4 000	31.7.2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	4	500	2 000	30.4.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	2	1 000	2 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	66	390	25 740	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	12	390	4 680	31.7.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	2	390	780	31.7.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího OUÚ (bez katastrální hranice s Babínem)					31.3.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	44	700	30 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	106	50	5 300	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	0	300	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního OUÚ					31.3.2016
	- vyšetření OUÚ vč.ZPMZ a geom.plánů	hm	22	900	19 800	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	41	50	2 050	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, včetně úpravy BPEJ	ha	75	100	7 500	30.9.2016
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						104 650

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací a souhlasu RDK)	ha	75	180	13 500	30.4.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	7	300	2 100	30.4.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro cesty PSZ	ha	6	100	600	30.4.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně příp.geologického průzkumu a nezbytných výpočtů - pro vodohospodářskou část PSZ	ha	3	100	300	30.4.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	75	480	36 000	30.11.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2	1 500	3 000	30.4.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						56 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					**Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	hm	55	100	5 500	**4
	Stabilizace hranic pozemků	bod	191	40	7 640	
3.2.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN a vypracování kompletní dokum. KoPÚ	ha	75	120	9 000	**4
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a DKM celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						22 140

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	104 650 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	56 100 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	22 140 Kč
Celková cena bez DPH	182 890 Kč
DPH	38 407 Kč
Celková cena díla včetně DPH	221 297 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Pelhřimově dne 20.5.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
Ing. Jindřich Jíra
reprezentant sdružení