

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Merboltice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	600	7 800	31.3.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	827	550	454 850	31.7.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	827	100	82 700	30.9.2016
	Vodohospodářská studie	ha	1 600	20	32 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	239	1 200	286 800	31.8.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	53	1 300	68 900	31.8.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	790	150	118 500	30.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					1 060 550	30.3.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	789	320	252 480	15. 2. 2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	120	200	24 000	15. 2. 2020
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	50	200	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	120	200	24 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	789	410	323 490	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					757 970	31.7.2021
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	790	240	189 600	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					189 600	15.2.2022
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	800	150	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					120 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 060 550
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	757 970
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	189 600
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 128 120</b>
DPH 21% v Kč	446 905
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 575 025</b>

V Teplicích dne 22.05.2019

V Praze dne 24.05.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského  
 pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
 Milan Nový, AREA G. K. spol. s r. o., reprezentant společného plnění  
 závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G. K.