

*Kydic*

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 653-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
mezi smluvními stranami

**1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy**

Zastoupený ředitelem Ing. Zbyněkem Weberem

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Bc. Andrea Bulínová

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 27-9189010237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Ing. Lubor Pekarský - ALLGEO - reprezentant sdružení**

Zastoupený Ing. Luborem Pekarským - reprezentantem sdružení

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

Adresa: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: ČSOB - Plzeň

Číslo účtu: 211079126/0300

IČ/DIČ: 12846724/CZ6104040162

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

I.

**Objednatel:**

**Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, Jaroslav Špindler

Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

## II.

Ustanovení smlouvy na základě změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy se podle § 47 odst. 1) písm. a), z důvodu změny sazby DPH (z 20% na 21% s účinností od 1. 1. 2013) upravuje čl. VII „Cena za provedení díla“ v bodě 1) - tabulka smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 a to následně:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.9.) bez DPH v Kč	608 030,-
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.2) bez DPH v Kč	193 200,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč	188 450,-
Celková cena bez DPH v Kč	989 680,-
DPH v Kč	203 533,-
<b>Celková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>1 193 213,-</b>

Při čemž fakturační celky předložené do 31. 12. 2012 byly daněny platnou sazbou DPH (20%). Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha ke smlouvě o dílo č. 2 pro k. ú. Kydliny.**


## III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne: - 4 - 04 - 2013


**Za objednatele:**

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
nám. Gen. Píky 8  
326 00 Plzeň



**Ing. Ivo Rada**  
pověřen vedením  
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

**Za zhotovitele:**

 **Ing. Lubor Pekarský**  
Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
GSM: 602 452 882, email: lubor.pekarsky@allgeo.eu  
IČO: 12846724, DIČ: CZ6104040162



**Ing. Lubor Pekarský**  
reprezentant sdružení

*J. Špin.*



**Příloha ke smlouvě o dílo č. 2 pro k. ú. Kydliny**

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	<b>350</b>	108 850	29. 02. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	292	<b>100</b>	29 200	30. 06. 2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	292	<b>1 000</b>	292 000	30. 10. 2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	132	<b>815</b>	107 580	30. 09. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	8	<b>1 500</b>	12 000	30. 09. 2013
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>0</b>	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	292	<b>200</b>	58 400	20. 02. 2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>						<b>608 030</b>

*J. Špín.*

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)					
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	292	<b>300</b>	87 600	30. 10. 2014
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	292	<b>300</b>	87 600	30. 04. 2015
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	<b>6 000</b>	18 000	30. 06. 2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>						<b>193 200</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ					
	Stabilizace hranic pozemků	ha	283	<b>150</b>	42 450	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	292	<b>500</b>	146 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>188 450</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					608 030 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					193 200 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					188 450 Kč	
<b>Celková cena bez DPH</b>					<b>989 680 Kč</b>	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					86 010 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					117 523 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>					<b>1 193 213 Kč</b>	