

Dodatek č. 4

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 63800 Brno
Zastoupen:	Mgr. Ing. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Ing. Zdeňek Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke **smlouvě o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět a důvod dodatku č.4

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 je úprava termínu předání dílčích etap při realizaci veřejné zakázky **„Komplexní pozemkové úpravy Leskovec u Vítkova“** dle skutečné potřeby:

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	363	1 200	435 600	31.12.2019
--------	---	----	-----	-------	---------	------------

Důvodem změn dle odstavce 1.1. je písemný návrh na změnu termínu plnění od zpracovatele KoPÚ Leskovec u Vítkova ze dne 29.4.2019. Jak uvedl, na základě jednání se sborem zástupců o problematice nedostatku státní půdy dne 8.1.2019 na úřadě Městyse Březová navrhuji změnu termínu plnění FC 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Důvodem této změny je dosud nedořešený nedostatek půdy pro společná zařízení dle schváleného návrhu PSZ v rozsahu cca 6 ha.

- 1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 1.3. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 4 doplňuje ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v odstavci č. 10.10.:

10.10. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

- 2.2. Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 31.05.2019

V Brně dne 29.05.2019

Za objednatele:
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Za zhotovitele:
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

Příloha:
1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú Leskovec u Vítkova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	800	20 000	28.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 600	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty	ha	321	800	256 800	28.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech	ha	42	1 000	42 000	
3.1.3	REVIZE hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	178	2 000	356 000	30.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	4	1 800	7 200	30.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	363	500	181 500	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	363	600	217 800	30.8.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 091 300	30.8.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	363	600	217 800	28.9.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	49	800	39 200	28.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	114	1 000	114 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	2	2 000	4 000	
3.2.1.4.a	Dokumentace technického řešení víceúčelové vodní nádrže	ks	1	56 000	56 000	28.9.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	363	1 200	435 600	31.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					896 600	
3.3	Mapové dílo	ha	363	650	235 950	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					235 950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	1000	200 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 091 300,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	896 600,- Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	235 950,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	200 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 423 850,- Kč
DPH 21% v Kč	509 008,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 932 858, 50 Kč

V Ostravě dne 31.05.2019

V Brně dne 29.05.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel

3) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem