

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
Ve smluvních záležitostech opráv. jednat:	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
V technických záležitostech opráv. jednat:	Ing. Svobodová Marcela
Adresa:	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
Telefon:	xxxxx
E-mail :	m.svobodova1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
Zastoupen:	
ve smluvních záležitostech opráv. jednat:	Mgr. Ing. Zdeněk Strítecký - jednatel
v technických záležitostech opráv. jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	ČSOB, a. S.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO:	41601483
DIČ:	CZ41601483
Společnost je zapsaná v OR vedeném:	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 1 a 3 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě. Tento dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem č.4 se mění článek VI. Cena za provedení díla. Dle ustanovení bodů 6.2. a 6.3. smlouvy o dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

2. Na kontrolním dnu 28. 5. 2018 Komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě byla se zhotovitelem dohodnuta změna rozsahu plnění fakturačního celku 3.1.3.1. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatečné). Dodatečným zařazením pozemků v lokalitě "Pod Rybníkem" mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona se změnila jak výměra pozemků neřešených dle § 2 zákona, tak i výměra pozemků řešených dle § 2 zákona. S tím souvisí i změna počtu MJ pro fakturační celek 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

3. Smluvní strany dohodly nový rozsah MJ (1 MJ = 1 ha)

u fakturačního celku 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Stav dle SOD 185 MJ po 1 200,-- Kč; 222 000,-- Kč bez DPH

Nový stav 182 MJ po 1 200,-- Kč; 218 400,-- Kč bez DPH

Méně práce ve výši 3 600,-- Kč bez DPH

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 4. Příloha č. 4 nahrazuje přílohu č. 3 ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Třebíči 30. 5. 2019

V Brně 28. 5. 2019

Za objednatele:
Ing. František Jaša
Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele:
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostašov na Moravě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	800	1 600	31.01.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	185	700	129 500	31.01.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	900	17 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	58	2 000	116 000	31.01.2018
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	46	1 800	82 800	31.01.2018
3.1.3.1.	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona (dodatečné)	100 bm	12	1 800	21 600	15.8.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	400	81 600	31.01.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	204	400	81 600	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	450	91 800	31.03.2018
3.1.5.1.	Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	50	450	22 500	15. 9. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					648 600	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	600	122 400	31.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 000	36 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	2 000	28 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	182	1 200	218 400	30.6.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					450 800	
3.3	Mapové dílo	ha	204	500	102 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					102 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	1 200	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					72 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	648 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	450 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	102 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 273 400 Kč
DPH 21% v Kč	267 414 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 540 814 Kč

V Třebíči 30. 5. 2019

V Brně 28. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. František Jaša - vedoucí pobočky Třebíč

Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký, jednatel