

DODATEK Č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 7. 1. 2019

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa

Smluvní strany:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky
Šumperk

Adresa: Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: xxxxxxxxxxxx
z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad
Pernštějnem

zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

1/3



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

ČI. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy – dodatečné práce**, které vyvstaly v průběhu realizace stavby s názvem „**Realizace prvků PSZ KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha – I. etapa**“, nebyly zahrnuty v původním závazku a mění hodnotu závazku ze smlouvy.

V rámci provádění předběžného záchranného archeologického dohledu na stavebním objektu Hlavní polní cesta HC-03, část HC-3c, došlo k archeologickým nálezům. Celkově se jedná o úsek stavby v délce 220 m. Na základě uvedené skutečnosti je nezbytné zajistit provedení předstihového záchranného archeologického výzkumu, včetně zpracování nálezové zprávy, v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. Součástí budou také zemní práce, které jsou k provedení výzkumu nezbytné.

Hodnota dodatečných prací je 351 988 Kč bez DPH. O tuto cenu bude celková hodnota závazku navýšena.

Dodatečné práce jsou pro dokončení předmětu původního závazku ze smlouvy nezbytné.

Uvedené práce se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

Změny představují nepodstatné změny závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

ČI. II Cena díla

Dodatkem **se mění** ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4. **takto:**

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	16 151 905 Kč
DPH 21 % činí	3 339 900 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	19 543 805 Kč

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) vzniklých dodatečných prací.
2. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. sml. objednatele: 1-2019-521101, č. sml. zhotovitele: 440/2019, nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Olomouci dne 4. 6. 2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. 6. 2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

Příloha

Položkový rozpočet dodatečných prací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20180960A** Realizace prvků plánu spol.zařízení KOPÚ v k.ú.Zvole u Zábřeha

Objednatel: **Ceská republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj** IČO: **01312774**
Blanická 383/1 DIČ: **CZ01312774**
77900 Olomouc

Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.** IČO: **26230470**
Průmyslová 1414 DIČ: **CZ26230470**
59301 Bystřice nad Pernštejnem

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	351 988,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	351 988,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	351 988,00 CZK
Základní DPH	21 %	73 917,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **425 905,00 CZK**

v Bystřici nad Pernštejnem dne 9.5.2019

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	SO 101 Komunikace HC-3a	0	351 988	73 917	425 905	100
01	Dodatečné práce - zemní práce pro archeologický průzkum	0	49 588	10 413	60 001	14
02	Dodatečné práce - archeologický průzkum	0	302 400	63 504	365 904	86
Celkem za stavbu		0	351 988	73 917	425 905	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			49 588,00	14
ARCH1	Archeologické práce - terénní práce	HSV			244 000,00	69
ARCH2	Archeologické práce - zpracování	HSV			58 400,00	17
Cena celkem					351 988,00	100

Položkový rozpočet

S:	20180960A	Realizace prvků plánu spol.zařízení KOPÚ v k.ú.Zvole u Zábřeha
O:	SO 101	SO 101 Komunikace HC-3a
R:	01	Dodatečné práce - zemní práce pro archeologický průzkum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				49 588,00
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 220,0*7,0	m2	1 540,00000 1 540,00000	32,20	49 588,00

Položkový rozpočet

S:	20180960A	Realizace prvků plánu spol.zařízení KOPÚ v k.ú.Zvole u Zábřeha
O:	SO 101	SO 101 Komunikace HC-3a
R:	02	Dodatečné práce - archeologický průzkum

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ARCH1		Archeologické práce - terénní práce				244 000,00
1	ARCH1_01	Archeolog	hod.	160,00000	350,00	56 000,00
2	ARCH1_02	Asistent AV	hod.	160,00000	250,00	40 000,00
3	ARCH1_03	Specialista AV	hod.	960,00000	150,00	144 000,00
4	ARCH1_05	Zaměření	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
Díl: ARCH2		Archeologické práce - zpracování				58 400,00
5	ARCH2_01	Archeolog	hod.	80,00000	350,00	28 000,00
6	ARCH2_02	Asistent AV	hod.	80,00000	230,00	18 400,00
7	ARCH2_03	Specialista AV	hod.	80,00000	150,00	12 000,00