

DODATEK č. 1
ke SMLouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)
„Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov“

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

sídlo:

tel.

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

sídlo pobočky:

tel.

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele

JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

+420 727957163

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

z49per3

Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky Hodonín

Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

xxx

xxx

hodonin.pk@spucr.cz

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

zastoupený:

sídlo:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávnění jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Tomášem Hrabínou, ředitelem oblasti Hodonín a

Ing. Jiřím Štukavcem, výrobně-technickým ředitelem,

oba na základě plné moci

Jahodová ulice 60, 620 00 Brno

xxx

xxx

amx5p38

xxx – hlavní stavbyvedoucí

xxx – stavbyvedoucí

xxx

xxx

Československá obchodní banka, a. s. ,

212269343/0300

480 35 599

CZ 480 35 599

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

V průběhu realizace stavby „Hlavní polní cesta C4 v k.ú. Kuželov“ byl starostou Obce Kuželov vznesen požadavek na náhradu železobetonových trub 8-úhelníkových za železobetonové trouby s kruhovým profilem, a to z důvodu snazší údržby trubních propustků TP 17 a TP 18. Tato nepodstatná změna závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, byla odsouhlasena osobami vykonávajícími autorský dozor a technickým dozor stavebníka (souhlas se záměnou je vyznačen na Změnovém listu stavby č. 1 ze dne 3.5.2019) a následně i Odborem veřejných zakázek SPÚ pod zn. SPU 222467/2019 ze dne 3.6.2019, po předchozím souhlasu Oddělení investičních činností SPÚ a Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

1. mění se následující položky ze soupisu prací:

1.1. - položka rozpočtu 217 – trubní propustek TP 18 v KM 0,16670

KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA Kč	CENA CELKEM Kč
592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	-7,000	4 200,00	-29 400,00
592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	2,000	10 080,00	20 160,00
					-9 240,00

1.2. - položka rozpočtu 218 – trubní propustek TP 17 v KM 0,32221

KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA Kč	CENA CELKEM Kč
592211460	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D80x100x10 cm	kus	-5,000	4 200,00	-21 000,00
592224120	trouba hrdlová přímá železobetonová TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	3,000	10 080,00	30 240,00
					9 240,00

2. Záměna položek soupisu prací nemá dopad na cenu díla.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1 - Přehled záměny položek soupisu stavebních prací

V Brně dne: 6.6.2019

V Brně dne: 5.6.2019

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA
na základě plné moci

.....
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel,
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA
na základě plné moci

Za správnost: Ing. Marta Gerychová

stavba: Kuželov - hlavní polní cesta C4
SO 01 - Hlavní polní cesta C4

PŘEHLED ZÁMĚNY POLOŽEK SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ (ZLS č. 1)

KM 0,16670 - TP 18 DN 600, délky 5 m

	PČ	TYP	KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA (CZK)	CENA CELKEM (CZK)
původní	217	M	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	7,000	4 200,00	29 400,00
změna -	217	M	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	-7,000	4 200,00	-29 400,00
změna +	217.	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	2,000	10 080,00	20 160,00
								-9 240,00

KM 0,0,32221 - TP 17 DN 800, délky 7 m

	PČ	TYP	KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J.CENA (CZK)	CENA CELKEM (CZK)
původní	218	M	592211460	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D80x100x10 cm	kus	5,000	4 200,00	21 000,00
změna -	218	M	592211460	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D80x100x10 cm	kus	-5,000	4 200,00	-21 000,00
změna +	218.	M	592224120	trouba hrdlová přímá železobetonová TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm	kus	3,000	10 080,00	30 240,00
								9 240,00

původní						12,000	4200	50 400,00
změna +						5,000	10080	50 400,00
								50 400,00