

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

**ČR- Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Havlíčkův Brod**

Adresa:

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Douchová

Bankovní spojení:

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,

č. ú. 3723001/0710

IČ/DIČ:

01312774/CZ01312774

Tel:

xxxxx, xxxxx

E-mail:

k.douchova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l :

1.Geo, spol. s r.o.

Adresa:

Hradební 6, 796 01 Prostějov

Zastoupený:

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn
jednat: xxxxx**

Bankovní spojení:

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

IČ/DIČ:

01573161/CZ01573161

Tel:

xxxxx

ID DS:

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk (dále jen „dodatek“).

ČI.I.

- 1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku 2.1.a *Vypracování PSZ – zařídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům*:. Počet měrných jednotek (ha) byl stanoven na 843, cena 120,00 Kč bez DPH/1MJ, termín ukončení 30.9.2019. Nový fakturační celek byl vytvořen v důsledku požadavků VFP. Zejména se jedná o vyplnění negrafických informací a převod vrstev RSS. Jedná se o dodatečné služby od dodavatele, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo.
- 1.2. Tímto dodatkem ke smlouvě dochází u fakturačního celku 2.2. *Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, v trvalých porostech vč. lesních* ke změně měrných jednotek z původních 16 MJ nově na 76 MJ. Měrné jednotky byly navýšeny na základě výsledků jednání k PSZ ze dne 30.1.2019.
- 1.3. Tímto dodatkem ke smlouvě dochází u fakturačního celku 2.3. *Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu* ke změně měrných jednotek z původních 80 MJ nově na 96 MJ. Měrné jednotky byly navýšeny na základě výsledků jednání k PSZ ze dne 30.1.2019 a 9.4.2019.
- 1.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku 2.4.1. *Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu*. Počet měrných jednotek byl (kus) byl stanoven na 1 ks, cena 123 000,00 Kč bez DPH. Během zpracování plánu společných zařízení byl vznesen požadavek na revitalizaci Městeckého potoka. Z tohoto důvodu bylo svoláno dne 30. 1. 2019 jednání na Pobočce Havlíčkův Brod. Z jednání vyplývá potřeba vypracování DTR pro vodní nádrž v lokálním biocentru LBC30, která nebyla v původní smlouvě o dílo zahrnuta.
- 1.5. Dne 24. 4. 2019 nabyl platnosti a účinnosti tzv. adaptační zákon k nařízení GDPR – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tímto dodatkem se smlouva o dílo doplňuje o text: SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u zhotovitele ke změně telefonního čísla.

ČI. II.

Změny měrných jednotek, doplnění fakturačního celku 2.1.a, doplnění fakturačního celku 2.4.1. jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

ČI.III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 19. 2 2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 5. 6. 2019

V Prostějově dne 5. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.