

Příloha č.1 k dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						1 008 125

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	30.9.2019
2.1.a	Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům	ha	843	120	101 160	30.9.2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	76	700	53 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	96	500	48 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2019
2.4.1.	Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu	ks	1	123 000	123 000	30.9.2019
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385	324 170	30.8.2020
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						926 280
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						278 880

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 125 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	926 280 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
Celková cena bez DPH	2 213 285 Kč
DPH	464 790 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 678 075 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 5. 6. 2019

V Prostějově dne 5. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.