

č. objednatele: 714-2014-520202

č. zhotovitele: S20149001

## DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.7.2014 dle § 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na provedení díla „Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krucemburk (dále jen KoPÚ)“

### SMLUVNÍ STRANY:

#### **O b j e d n a t e l :**

**ČR- Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Havlíčkův Brod**

#### **Adresa:**

Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

#### **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky  
Havlíčkův Brod

#### **V technických záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Kateřina Douchová

#### **Bankovní spojení:**

ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1,

č. ú. 3723001/0710

#### **IČ/DIČ:**

01312774/CZ01312774

#### **Tel:**

xxxxx, xxxxx

#### **E-mail:**

k.douchova@spucr.cz

#### **ID DS:**

z49per3

dále jen „objednatel“

**a**

#### **Z h o t o v i t e l :**

**1.Geo, spol. s r.o.**

#### **Adresa:**

Hradební 6, 796 01 Prostějov

#### **Zastoupený:**

Ing. Martin Holinka, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn  
jednat: xxxxx**

#### **Bankovní spojení:**

UniCredit Bank a.s., Brno,

č.ú. 2108741213/2700

#### **IČ/DIČ:**

01573161/CZ01573161

#### **Tel:**

xxxxx

**ID DS:**

mn8tgr2

Společnost je zapsána

v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně,  
oddíl C, vložka 78662

dále jen „zhotovitel“

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk ( dále jen „dodatek“).**

### **ČI.I.**

- 1.1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku 2.1.a *Vypracování PSZ – zařídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům*: Počet měrných jednotek (ha) byl stanoven na 843, cena 120,00 Kč bez DPH/1MJ, termín ukončení 30.9.2019. Nový fakturační celek byl vytvořen v důsledku požadavků VFP. Zejména se jedná o vyplnění negrafických informací a převod vrstev RSS. Jedná se o dodatečné služby od dodavatele, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo.
- 1.2. Tímto dodatkem ke smlouvě dochází u fakturačního celku 2.2. *Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty, v trvalých porostech vč. lesních* ke změně měrných jednotek z původních 16 MJ nově na 76 MJ. Měrné jednotky byly navýšeny na základě výsledků jednání k PSZ ze dne 30.1.2019.
- 1.3. Tímto dodatkem ke smlouvě dochází u fakturačního celku 2.3. *Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geolog. průzkumu* ke změně měrných jednotek z původních 80 MJ nově na 96 MJ. Měrné jednotky byly navýšeny na základě výsledků jednání k PSZ ze dne 30.1.2019 a 9.4.2019.
- 1.4. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází k vytvoření dílčího fakturačního celku 2.4.1. *Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu*. Počet měrných jednotek byl (kus) byl stanoven na 1 ks, cena 123 000,00 Kč bez DPH. Během zpracování plánu společných zařízení byl vznesen požadavek na revitalizaci Městeckého potoka. Z tohoto důvodu bylo svoláno dne 30. 1. 2019 jednání na Pobočce Havlíčkův Brod. Z jednání vyplývá potřeba vypracování DTR pro vodní nádrž v lokálním biocentru LBC30, která nebyla v původní smlouvě o dílo zahrnuta.
- 1.5. Dne 24. 4. 2019 nabyl platnosti a účinnosti tzv. adaptační zákon k nařízení GDPR – zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Tímto dodatkem se smlouva o dílo doplňuje o text: SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo dochází u zhotovitele ke změně telefonního čísla.

### **ČI. II.**

Změny měrných jednotek, doplnění fakturačního celku 2.1.a, doplnění fakturačního celku 2.4.1. jsou rekapitulovány v položkovém výkazu činností – příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k uzavřené smlouvě o dílo.

### ČI.III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2014 upravené dodatkem č. 1 ze dne 19. 3. 2015, dodatkem č. 2 ze dne 4. 3. 2016, dodatkem č. 3 ze dne 16. 11. 2016, č. 4 ze dne 8. 9. 2017, č. 5 ze dne 21. 9. 2018 a dodatkem č. 6 ze dne 19. 2 2019 beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 5. 6. 2019

V Prostějově dne 5. 6. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.

**Příloha č.1 k dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo-Vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Krucemburk**

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	861	70	60 270	16.11.2015
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	861	20	17 220	16.3.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	759	400	303 600	16.11.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech včetně vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ, vč. stabilizace plast. značkou	ha	102	900	91 800	16.11.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území					
	-vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, vč.stabil.plast.značkou a stabilizace katastrální hranice kamennou značkou	100bm	301	700	210 700	16.11.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					
	-zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ,GP) a případné stabilizace	100bm	19	1300	24 700	16.11.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	843	145	122 235	30.11.2018
1.7.	Vektorizace mapy	ha	1184	150	177 600	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH</b>						<b>1 008 125</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a souhlasu regionální dokumentační komise)	ha	843	250	210 750	30.9.2019
<b>2.1.a</b>	<b>Vypracování PSZ – zatřídění vrstev RSS, vyplnění negrafických informací k předepsaným prvkům</b>	<b>ha</b>	<b>843</b>	<b>120</b>	<b>101 160</b>	<b>30.9.2019</b>
2.2.	Výškopisné zaměření zájm.území mimo trvalé porosty, v trv. porostech vč.lesních	ha	76	700	53 200	30.9.2019
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	96	500	48 000	30.9.2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	40	800	32 000	30.9.2019
<b>2.4.1.</b>	<b>Vypracování DTR pro VN v LBC30 včetně předběžného inženýrsko – geologického průzkumu</b>	<b>ks</b>	<b>1</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>30.9.2019</b>
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	842	385	324 170	30.8.2020
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	8 500	34 000	Do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>926 280</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	843	160	134 880	Do 2 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení KoPÚ
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace pozemků	100 bm	600	240	144 000	3
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>278 880</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1 008 125 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	926 280 Kč
3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	278 880 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 213 285 Kč</b>
DPH	464 790 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 678 075 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne 5. 6. 2019

V Prostějově dne 5. 6. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jana Petříková

vedoucí Pobočky SPÚ Havlíčkův Brod

.....

Ing. Martin Holinka

jednatel 1. Geo, spol. s r.o.