

Č.j. objednatele: 259-2019-523206
Č.j. zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele
KPÚ pro JmK

v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí
pobočky Znojmo

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Zbyněk Šlosr, referent, pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

+420 702 167 665

znojmo.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Ivo Durdou, jednatelem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2xv4eej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

277 55 541

CZ27755541

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka 56854

(dále jen „zhotovitel“)

Č.j. objednatele: 259-2019-523206

Č.j. zhotovitele:

V souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 5 smlouvy o dílo na provedení „**Demolice zemědělské stavby v k.ú. Načeratice**“ (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly změně ustanovení Čl. V bodu 1 smlouvy, a to tak že původní **termín dokončení díla do 31. 5. 2019** bude nahrazen termínem do **14. 6. 2019** a Čl. V bod 4 smlouvy bude nahrazen bodem novým, který bude znít:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště:
nejpozději do **5 pracovních dnů před zahájením prací**
- b. Termín zahájení stavebních prací:
1. 5. 2019
- c. Termín dokončení stavebních prací:
nejpozději do 14. 6. 2019
- d. Termín předání a převzetí díla:
nejpozději do 14. 6. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Důvodem pro posunutí termínu provedení díla jsou mimořádně nepříznivé klimatické podmínky v místě provádění díla, díky nimž nelze použít mechanizaci potřebnou pro demolici. Zhotovitel tak dílo dokončí v náhradním termínu, poté co místo provádění díla bude pro těžkou mechanizaci opět dostupné.

SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na č. 259-2019-523206 ze dne 16. 4. 2019 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 27. 5. 2019

Ve Znojmě dne 27. 5. 2019

.....
JUDr. Jarmila Báčová
zástupce ředitele KPÚ pro JmK
objednatel

.....
Ing. Ivo Durda
zhotovitel