

DODATEK č. 5

KE SMLouvĚ O DíLO č. 254-2016-523101

na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot“

Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro Jihomoravský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Jarmila Báčová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav Ing. Pavla Rýpalová
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxx
E-mail :	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Martinem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	georeal@georeal.cz
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ405275514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění počtu měrných jednotek u hlavního FC 3.2. Návrhové práce, u dílčích FC 3.2.1.2. a 3.2.1.3.:
- Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - zvýšen počet měrných jednotek ze 105 na 148. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se zvýší o 19 780,00 Kč bez DPH (ze 48 300,00 Kč bez DPH na 68 080,00 Kč bez DPH).
 - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížen počet měrných jednotek z 15 na 7. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se sníží o 6 400,00 Kč bez DPH (z 12 000,00 Kč bez DPH na 5 600,00 Kč bez DPH).
- 1.2. Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. bod 6.1. 2) Hlavní fakturační celek - Návrhové práce celkem, která bude zvýšena o rozdíl mezi vyšším a nižším počtem měrných jednotek o 13 380,00 Kč bez DPH na částku 3 104 880,00 Kč bez DPH a následně se mění celková cena díla.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 341 200,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	3 104 880,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	858 900,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	620 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	6 925 480,00
DPH 21% v Kč	1 454 351,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 379 831,00

- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly **na změně termínu plnění** u dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně souvisejících FC 3.2.1.1.,3.2.1.2. a 3.2.1.3.) z dosavadního termínu 31.7.2019 na nový termín plnění 31.3.2020 a u dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z dosavadního termínu plnění 31.8.2020 na nový termín plnění 28.4.2021. Důvodem pro posun termínů plnění předmětných dílčích částí díla je zpracování projektu protipovodňové ochrany města Lanžhot (PPO), jehož zadavatelem je město Lanžhot. Návrh PPO, který je nedílnou součástí PSZ a musí do něj být zapracován, bude dokončen do konce srpna 2019. Z tohoto důvodu dochází k posunu termínu plnění FC 3.2.1. a adekvátně časově tomu i k posunu navazujícího FC 3.2.2.
- 1.4. Dohodnuté změny jsou promítnuty v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

II.

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - č. 3 se nemění.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 13.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jarmila Báčová
zástupkyně ředitele KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Martin Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú Lanžhot

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (počet měsíců od podpisu smlouvy)
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	1217	900	1 095 300	28.2.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 600	396 800	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - příprava a terénní šetření	100 bm	344	500	172 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - kompletní zpracování	100 bm	20	1 500	30 000	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.3.a.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření	100 bm	6	1 600	9 600	31.7.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1217	100	121 700	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1227	400	490 800	31.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 341 200	31.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1227	600	736 200	31.3.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	148	460	68 080	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	800	5 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1225	1 800	2 205 000	28.4.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					3 104 880	
3.3	Mapové dílo	ha	1227	700	858 900	do 6 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					858 900	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	850	730	620 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					620 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 341 200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	3 104 880
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	858 900
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	620 500
Celková cena bez DPH v Kč	6 925 480
DPH 21% v Kč	1 454 351
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 379 831

V Brně dne 13.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Jarmila Báčová
 zástupkyně ředitele
 KPÚ pro Jihomoravský kraj

.....
 Martin Vondráček
 jednatel
 GEOREAL spol. s r.o.