

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Mlýnice u Červené Vody

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 350	1 350	15.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	117	420	49 140	15.9.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	117	110	12 870	29.2.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-2		-220	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	1 800	55 800	29.1.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-2		-3 600	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	1 800	18 000	31.5.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-10		-18 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	130	15 210	31.5.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-2		-260	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					145 290 Kč	17.6.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	250	29 250	14.4.2017
	měněpráce dodatek č. 4		-2		-500	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, příp. protierozní opatření	100 bm	20	400	8 000	14.4.2017
	měněpráce dodatek č. 4		-20		-8 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská opatření	ha	2	5 000	10 000	
	měněpráce dodatek č. 4		-1		-5 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 100	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	160	5 600	
	měněpráce dodatek č. 4 (zahnuta aktualizace profilů v rámci aktualizace PSZ)		-7		-1 120	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	190	4 750	
	měněpráce dodatek č. 4		-25		-4 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	117	320	37 440	5.1.2018
	měněpráce dodatek č. 4		-2		-640	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	28.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					113 030 Kč	28.3.2018

3.3	Mapové dílo	ha	117	340	39 780	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí	
	méněpráce dodatek č. 4		-2		-680		
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						39 100 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	900	45 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						45 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	145 290 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	113 030 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	39 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	342 420 Kč
DPH 21% v Kč	71 908 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	414 328 Kč

V Pardubicích dne 18.6.2019

V Praze dne 17.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
Azimut CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.