

č. objednatel 1: 18/2015-537100

č. objednatel 2: TPR/15/024

č. j. SPU 216915/2019

### Dodatek č. 5

#### ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2015

#### Smluvní strany:

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník  
Ing. Silvie Römerová, referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** Česká národní banka

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** XXXXX

**Bankovní spojení:** česká národní banka

**Číslo účtu:** 10006-15937031/0710

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

#### Z h o t o v i t e l :

#### GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

**Adresa:**

Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram

**Zastoupený:**

Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

Ing. Vladimír Luks

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

XXXXX

**Bankovní spojení:**

ČSOB a.s.

**Číslo účtu:**

198733946/0300

**IČ/DIČ:**

61682764/ CZ 61682764

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Krupá**, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na

základě sdělení zhotovitele ze dne 20. 5. 2019 o úpravě počtu měrných jednotek pro KoPÚ Krupá – méně práce.

Na základě § 222 odst. 6 písm. c ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI. odst. 6. 2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

### **1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Krupá se upravuje následovně.**

#### **3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM**

Mění se celkový počet MJ tj. **540 a nahrazuje** se skutečným počtem MJ, tj. **162**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **216.000,- Kč bez DPH** (540 MJ x 400,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **64.800,- Kč bez DPH** (162 MJ x 400,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.4. se mění z původní částky **216.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 64.800,- Kč bez DPH.**

**Odůvodnění:** na základě sdělení zhotovitele KoPÚ Krupá a v souladu s čl. VI. odst. 6.2. dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě zaslané výzvy Pobočkou Rakovník dle obdržených žádostí po nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 19. 6. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 19. 6. 2019

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Ing. Vladimír Luks  
jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

**Přílohy:** Příloha č.1 k SOD KoPÚ Krupá (výkaz činností)

V Karlových Varech dne 19. 6. 2019

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

**Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Krupá**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	555	300	166 500	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	645	100	64 500	31.10.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	1 000	240 000	31.3.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	28	1 000	28 000	31.3.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	645	160	103 200	31.7.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>660 200</b>	<b>31.7.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	645	300	193 500	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	70	500	35 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	5 000	20 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	500	22 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	116	500	58 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	643	400	257 200	31.7.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>629 200</b>	<b>31.3.2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		<b>645</b>	<b>250</b>	161 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					161 250	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>162</b>	<b>400</b>	<b>64 800</b>	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>64 800</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	660 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	629 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	161 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	64 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 515 450 Kč</b>
DPH 21% v Kč	318 245 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 833 695 Kč</b>

V Praze dne 19. 6. 2019

V Karlových Varech dne 19. 6. 2019

Za objednatele č.1:

Za objednatele  
č.2:

.....

.....

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 19. 6. 2019

Za zhotovitele:

.....

statutární orgán zhotovitele