

SMLOUVA O DÍLO č. 1099-2018-571101 – dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Hanousek s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem
společnosti

Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Dohnal
Ing. František Hanousek

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 29186404 / CZ29186404

Tel / Fax:

E-mail:

ID DS: gksfyds

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl C,
vločka 64090
(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa“ je snížení rozsahu projekčních prací včetně snížení ceny ze zpracovávané projektové dokumentace.
2. Méněpráce se týkají snížení rozsahu projekčních prací z důvodu, že část polní cesty C2b (309 m) a polní cesta C60 (211 m) se nachází na soukromých pozemcích a vlastníci dotčených pozemků nesouhlasili s výkupem těchto pozemků Obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. Tyto práce jsou specifikovány v propočtu méněprací zpracovaném projektantem ze dne 14. 5. 2019, který je nedílnou součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo jako jeho příloha.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Čl. II

Cena za méněpráce a celková cena díla

1. Cena za méněpráce (viz příloha):

<u>Cena za méněpráce (bez DPH)</u>	<u>- 53 912,-- Kč</u>
------------------------------------	-----------------------
2. Celková cena díla se dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 mění takto:

Smlouva o dílo	790 000,-- Kč
<u>Dodatek č. 1 - méněpráce</u>	<u>- 53 912,-- Kč</u>
Celková cena díla (bez DPH)	736 088,-- Kč
DPH 21 %	154 578,-- Kč
<u>Celková cena díla (s DPH)</u>	<u>890 666,-- Kč</u>

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20.06.2019

V Prostějově dne 12.06.2019

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. František Hanousek
jednatel společnosti

.....
Ing. David Dohnal
jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

č.j. 47/2019/Ha

Vyřizuje: Ing. Hanousek

Prostějov, 14. 5. 2019

Věc: Realizace společných zařízení v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí – propočet méněprací

Propočet méněprací

Projektová dokumentace celkem 790 000 Kč bez DPH

Z toho:

Zaměření 65 000 Kč bez DPH

Stavební povolení 79 000 Kč bez DPH

GTP 60 000 Kč bez DPH

Projekční a IČ 586 000 Kč bez DPH

Propočet dle sazebníku UNIKA

Tab. 3.3.4.2. Soubor výkonů inž.-projekčních činností (586 000 Kč bez DPH)

Č.	Činnost	%	PČ Kč bez DPH	%	IČ Kč bez DPH
1.	Vstupní podklady	1	11 720	3	35 160
2.	PD pro stavební řízení	25	293 000	4	46 880
3.	PD pro provádění	15	175 800	2	23 440
		Σ 41		9	

Projekt pro stavební řízení

objekt	délka m	š. m	m ²	Kč/m ²	Celkové investiční náklady v tis. Kč		méněpráce v tis. Kč
					zadání	skutečnost	
C2b	(2248) 1939	4,5	8 725,5	1 900	(19 220)	16 578,5	2 641,5
C4	411	4,5	1 849,5	1 900	3 514	3 514	-
C22b	437	4,0	1 748	1 500	2 466	2 466	-
C38	655	3,5	2 293	1 400	3 209,5	3 209,5	-
C60	(211)	4,0	844	1 400	1 181,6	-	1 181,6
C146	221	3,0	663	1 400	928,2	928,2	-
AP3	Pásmo II = 1,54 koef. 1 100 tis. Kč				1 694	1 694	-
AP4	Pásmo II = 1,54 koef. 750 tis. Kč				1 155	1 155	-
					Σ 33 368,3	29 545,2	3 823,1

tj. 88,5%

PD pro stavební řízení 293 000 x 0,885 = 259 305 Kč bez DPH
Méněpráce PD pro stavební řízení 293 000 – 259 305 = **33 695 Kč bez DPH**
PD pro provádění 175 800 x 0,885 = 155 583 Kč bez DPH
Méněpráce PD pro provádění 175 800 – 155 583 = **20 217 Kč bez DPH**
Méněpráce celkem **33 695 + 20 217 = 53 912 Kč bez DPH**

Celková výše méněprací činí 53 912 Kč bez DPH.

S pozdravem

Ing. František Hanousek
Hanousek s.r.o.
Barákova 41, 796 01 Prostějov