

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Geocart CZ a.s.

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

Ing. Martin Malec, člen představenstva

+420 543 216 677 / +420 724 132 930

geocart@geocart.cz

3v2d84r

25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Sudice“ je:

Upřesnění MJ a ceny u etapy:

- 3.1.5. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona - zvýšení na 51 MJ.*

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení měrných jednotek je podání žaloby ve smyslu § 8a odst. 3 zákona. (viz žádost zpracovatele o změnu rozsahu realizovaných služeb, která je přílohou tohoto dodatku).

- 1.2. Předmětem dodatku č. 4 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 4 doplňuje ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, v odstavci č. 10.9.:

10.9. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- 1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 6 zůstávají beze změn.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 6 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 21.06.2019

V Ostravě dne 13.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Malec
člen představenstva Geocart a.s.

Příloha k Dodatku č. 6 - SoD KoPÚ v k.ú. Sudice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce	od 2.3.2015				
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	650	19 500	30.XI. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 400	36 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu	ha	905	500	452 500	28.II. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	899	140	125 860	31.X. 2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 300	143 000	30.IV. 2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	51	1 500	76 500	30.VI. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	899	190	170 810	31.X. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 024 170	31.X. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	899	380	341 620	31.VIII. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks (sond)	0	12 000	0	31.VIII. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	750	18 000	31.VIII. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	90	580	52 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	900	560	504 000	30.VI. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 150	16 300	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					932 120	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.3	Mapové dílo	ha	902	190	171 380	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					171 380	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	440	110 000	nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					110 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	1 024 170 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	932 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	171 380 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	110 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 237 670 Kč
DPH 21% v Kč	469 911 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 707 581 Kč

V Ostravě dne 21.06.2019

V Ostravě dne 13.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Martin Malec člen představenstva Geocart CZ a.s.