

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

- Rekonstrukce polní cesty RCV1 a části RCV11 (extravilán) v k.ú. Arnešovice

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

+420 727 957 212

l.rudisar@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

013 12 774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Adresa:

zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod
Dopravní stavby VÝCHOD

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem společnost

Ing. Františkem Fryšem, jednatelem společnosti

Zdeňkem Havlem, vedoucím Odštěpného závodu

Dopravní stavby VÝCHOD

+420 565 398 115 / +420 565 333 151

vychod@swietelsky.cz

amx5p38



Č.j. objednatele: 455-2019-520203

Č.j. zhotovitele: S20-043-0084

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, ředitel oblasti Vysočina,
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
Tel./fax: xxxxxxxxxx / +420 565 333 151
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
Číslo účtu: 430201005/2700
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

Článek první:

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací.

Posun termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací je způsoben prodloužením doby trvání zadávacího řízení.

Z tohoto důvodu dojde ke změně smlouvy v článku **V. Doba plnění, odst. 6** takto:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- a. Termín předání a převzetí staveniště: **09. 07. 2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
- b. Termín zahájení stavebních prací: **10. 07. 2019**
- c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2019**
- d. Termín předání a převzetí díla: **08. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 455-2019-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 455-2019-520203

Č.j. zhotovitele: S20-043-0084

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21. 6. 2019

V Pelhřimově dne 21. 6. 2019

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

XXXXXXXXXXXXXX

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
ředitel oblasti Vysočina (zmocněnec)

.....

XXXXXXXXXXXXXX

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
vedoucí obchodního oddělení (zmocněnec)