

Číslo smlouvy objednatele: 382-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/021

## Dodatek č. 6

### ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přidělů v k. ú. Odrovce

#### uzavřené

podle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

sídlo:

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený:

JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK

tel.:

xxx

e-mail:

jihomoravsky.kraj@spucr.cz

ID DS:

z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Ing. Miroslava Priessnitzová, Pobočka Brno

sídlo pobočky:

Kotlářská 902/53, 60200 Brno

tel.:

xxx

e-mail:

[brno.pk@spucr.cz](mailto:brno.pk@spucr.cz)

[m.priessnitzova@spucr.cz](mailto:m.priessnitzova@spucr.cz)

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001 / 0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátce DPH

dále jen „objednatel“

#### Zhotovitel:

**AGERIS s.r.o.**

sídlo:

Jeřábkova 5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ:

25576992

DIČ:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a k vytýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1-5 mění následovně:**

**I.**

Z důvodu časové náročnosti komplikovaných jednání s majoritním vlastníkem pozemků v obvodu KoPÚ došlo na kontrolním dni konaném dne 12.6.2019 k dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem o posunu termínu ukončení hlavního celku „Návrhové práce“, který byl dle smlouvy o dílo stanoven na 30.6.2019. Návrh nového uspořádání pozemků není dosud vystaven, proto nejsou známy připomínky k návrhu a nemohou být zapracovány do kompletní dokumentace. Není tedy možné vyzvat zpracovatele k odevzdání dílčí části 3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků. Nový termín ukončení hlavního celku „Návrhové práce“ je stanoven na **29. 11. 2019**.

**II.**

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, se mění takto:  
V řádku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč dochází ke změně termínu ukončení ze současného termínu 30. 6. 2019 na nový termín **29. 11. 2019**.

**III.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 382-2015-523101 ve znění dodatků č. 1-5 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne: 24.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Jarmila Báčová  
Zástupkyně ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel  
AGERIS s.r.o.

Příloha: Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

## Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 - KoPÚ v k.ú. Odrovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					počet měsíců od podpisu SOD
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	500	6 500	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	488	450	219 600	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	7	470	3 290	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.12.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	1 800	84 600	31.5.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků pro upřesnění přídělů	ha	460	200	92 000	30.10.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků	ha	460	300	138 000	31.1.2017
<b>Následující termíny ukončení dílčích částí 3.1.7. - 3.2.3. uvedeny v počtu měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků</b>						
3.1.7.	Zpracování DKM (SPI a SGI), včetně zápisu do KN (část intravilánu)	ha	460	500	230 000	2.12.2017
3.1.8.	Upřesnění obvodu KoPÚ po upřes. přídělů - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	5	1 800	9 000	2.3.2018
3.1.9.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	484	270	130 680	2.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 012 670</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	484	470	227 480	2.8.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	40	2 000	80 000	2.8.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	450	8 550	2.8.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	61	1 000	61 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 000	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	484	800	387 200	2.3.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	6 000	18 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>782 230</b>	<b>29.11.2019</b>

3.3	Mapové dílo	ha	484	300	145 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.roz.
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>145 200</b>	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	400	80000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>80000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.9.) bez DPH v Kč	1 012 670 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	782 230 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	145 200 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 020 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	424 221 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 444 321 Kč</b>

V Brně dne 24.6.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 JUDr. Jarmila Báčová  
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
 pro Jihomoravský kraj

.....  
 RNDr. Josef Glos  
 jednatel  
 AGERIS s.r.o.