

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj**
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **„ORIS“ spol. s r. o.**
sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
zastoupený: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenkou Sedlákovou
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 8dsrqkn
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 42767661/CZ42767661

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vřesina u Opavy“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ a termínu u etap:

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. K navýšení MJ došlo z důvodu členitého skutečného stavu v terénu, kdy bylo nutno vypracovat více podélných profilů a příčných řezů a podrobné situace liniových a vodohospodářských staveb PSZ.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona – posun termínu na 2. 3. 2020.

K posunu termínu došlo z důvodu prodloužení doby zpracování PSZ, kdy se řešil nesouhlas s návrhem veškerých protierozních opatření majoritním vlastníkem a uživatelem pozemků v daném katastrálním území.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

1.3. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v tomto novém odstavci č. 10.10.:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 24.06.2019

V Olomouci dne 21.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka „ORIS“ spol. s r. o.

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú Vřesina u Opavy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	2.9.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	205	500	102 500	2.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	900	10 800	
3.1.3.	Revize hranic obvodů KoPÚ,(geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	169	1 250	211 250	2.2.2019
	Revize hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	1 900	1 900	2.2.2019
3.1.3.1.	Rozšíření hranice obvodu KoPÚ	100 bm	5	3 500	17 500	2.2.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	217	400	86 800	2.3.2019
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	218	300	65 400	2.4.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					539 150	2.4.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	218	800	174 400	2.7.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	800	12 000	2.7.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	600	60 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8	1 100	8 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	218	700	152 600	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					417 800	2.3.2020
3.3	Mapové dílo	ha	219	400	87 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	500	75 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					75 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	539 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	417 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 119 550 Kč
DPH 21% v Kč	235 106 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 354 656 Kč

V Ostravě dne 24.06.2019

V Olomouci dne 21.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel "ORIS" spol. s r.o.