

# DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jitka Svobodová, Pobočka Kutná Hora
<b>Adresa:</b>	Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
<b>Telefon:</b>	+420 725 949 811
<b>E-mail :</b>	khora.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPLAN, spol. s r. o.
<b>Sídlo:</b>	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatele
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXX / XXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXX
<b>ID DS:</b>	pb5jxk5
<b>Bankovní spojení:</b>	ČSOB Praha 4
<b>Číslo účtu:</b>	31405/0300
<b>IČO:</b>	48110141
<b>DIČ:</b>	CZ48110141
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Úřad městské části Praha 4
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXX
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce :</b>	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav Řendějov včetně dodatku č. 1 k této smlouvě.

Důvodem uzavření dodatku je změna obvodu KoPÚ na základě žádosti Obce Řendějov o zahrnutí pozemku č. KN 327/3 do obvodu pozemkových úprav a tím i potřeba doplnit zjišťování průběhu hranic. Proto se mění termíny ukončení jednotlivých etap tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

V Praze dne 25. 6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Jiří Veselý  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

---

Ing. Petr Kubů  
Jednatel AGROPLAN spol. s r. o.

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ Řendějov**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 000	6 000	30.7.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	415	600	249 000	30.7.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	120	600	72 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	3 500	87 500	30.7.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	245	2 000	490 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	15 000	30 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	12 500	50 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	535	350	187 250	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	535	350	187 250	30.11.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 371 000	<b>30.11.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	800	428 000	30.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	1 000	25 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	100	5 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	100	1 000	

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	535	<b>800</b>	428 000	<b>31.5.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					907 500	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	535	550	294 250	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					294 250	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 371 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					907 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					294 250 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 572 750 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					540 278 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 113 028 Kč</b>	

V Praze dne 25. 6. 2019

V Praze dne 25. 6. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Jiří Veselý

Ing. Petr Kubů

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

jednatel AGROPLAN spol. s r.  
o.