

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 221-2018-523204 ze dne 16.2.2018
na zhotovení stavby (PRV) „Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany“
(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

Ing. Radim Osička

Bc. Jaroslava Sasínková

+420 727 957 211, +420 727 957 176

j.sasinkova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ekostavby Brno, a.s.

U Svítavy 2, 618 00 Brno

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Lydie Zájedová, místopředseda představenstva

548 128 274

ekostavby@ekostavby.cz

tdscd9v

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

36302641/0100

469 74 687

CZ469 74 687

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 911

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy v ustanoveních čl. V. Doba plnění, odst. 6., dále čl. III. Cena díla, odst. 4. a čl. IV. Platební podmínky, odst 3, a to následovně:

I.

S ohledem na následnou péči o výsadbu po období 3 roky, se smluvní strany dohodly, že bude upraven čl. V. Doba plnění, odst. 6. tak, aby bylo plnění rovnoměrně rozloženo do jednotlivých let 2019-2021.

Čl.V. Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště:	05.03.2018
b. Termín zahájení stavebních prací:	12.03.2018
c. Termín dokončení stavebních prací:	30.06.2018
d. Termín předání a převzetí díla (bez pěstební péče): (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30.06.2018
e. Předání a převzetí 1.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2019
f. Předání a převzetí 2.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2020
g. Předání a převzetí 3.roku pěstební péče o vysazenou zeleň	30.06.2021
h. Termín předání a převzetí výsadby (po pěstební péči): (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)	30.06.2021

II.

V souladu s čl. IV Platební podmínky, odst. 17 písm. a., se smluvní strany dohodly, že bude upraven čl. III. Cena díla, odst. 4. tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001.02 a 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020 a současně je zohledněno rozložení následné péče o výsadbu po období 3 roky do jednotlivých let 2019, 2020 a 2021.

Čl. III. Cena díla, odst. 4. nově zní:

Celková cena za provedení díla:	z toho	v roce 2018	a 3-letá následná péče
bez DPH	7 748 373,- Kč	7 710 095,- Kč	38 278,- Kč
DPH 21 %	1 627 158,- Kč	1 619 119,- Kč	8 039,- Kč
vč. DPH	9 375 531,- Kč	9 329 214,- Kč	46 317,- Kč

(u všech těchto položek jsou částky uvedeny v celých korunách českých).

z toho:

A) členění podle fakturačních celků:	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč vč. DPH
1. Polní cesta VC 103, VC110, VC111 vč. VRN	7 640 556,-	1 604 516,-	9 245 072,-
2. Dopravná vegetace VC110, VC111	69 539,-	14 603,-	84 142,-
3. Následná péče o výsadbu po období 3 roky	38 278,-	8 039,-	46 317,-
z toho:			
3.1. Pěstební péče 1.rok (do 06/2019)	12 759,47	2 679,49	15 438,96
3.2. Pěstební péče 2.rok (do 06/2020)	12 759,47	2 679,49	15 438,96
3.3. Pěstební péče 3.rok (do 06/2021)	12 759,47	2 679,49	15 438,96

B) členění podle způsobu financování:	Kč bez DPH	Kč DPH	Kč vč. DPH
1. z VPS hrazeno (zeleň a položka 9 VRN)	108 317,-	22 747,-	131 064,-
z toho:			
1.1. výsadba zeleně 2018 a pol.9 VRN	70 039,-	14 708,-	84 747,-
1.2. tříletá pěstební péče 2019-2020	38 278,-	8 039,-	46 317,-
2. z dotace PRV hrazeno (VC103, VC110, VC111 a VRN bez pol.9)	7 640 056,-	1 604 411,-	9 244 467,-
z toho:			
2.1. kód 001.02	7 566 056,-	1 588 871,-	9 154 927,-
2.2. kód 007	74 000,-	15 540,-	89 540,-

III.

S výše uvedenými změnami smlouvy v ustanoveních čl. V. Doba plnění, odst. 6. a čl. III. Cena díla, odst. 4 vznikla potřeba změny v čl. IV. Platební podmínky, odst 3.

Čl. IV. Platební podmínky, odst 3. nově zní:

V roce 2018 bude fakturace provedena po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle čl. III odst. 4 této smlouvy (1. výstavba polních cest VC 103, VC110 a VC111 a 2. Doprovodná vegetace VC110, VC111) a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí tuto fakturu textem "FAKTURA DÍLČÍ". Fakturace 3. fakturačního celku „Následná péče o výsadbu po období 3 roky“ bude prováděna v jednotlivých letech 2019, 2020 a 2021 na základě Zápisu o provedené kontrole sepsaného a odsouhlaseného mezi objednatelem a zhotovitelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "FAKTURA DÍLČÍ". Součástí každé faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Poslední faktura bude vystavena na základě protokolárního předání a převzetí výsadeb po 3-leté pěstební péči. Součástí této faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude označena textem „FAKTURA KONEČNÁ“.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Přílohou Dodatku č. 2 je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) s rozložením následné péče o výsadbu po období 3 roky do jednotlivých let 2019, 2020 a 2021.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Hodoníně dne 29.6.2018

V Brně dne 29.6.2018

.....
Objednatel:Ing. Radim Osička
vedoucí pobočky Hodonín.....
Ing. Jiří Pavlíčekpředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s......
Ing. Libor Vajíkmístopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

ROZPOČET - příloha Dodatku č. 2 S

Stavba : Polní cesty VC103, VC110, VC111 v k.ú. Hovorany
část : NÁSLEDNÁ PÉČE po období tří roky
Objednatel : ČR - Státní pozemkový úřad
Zhotovitel : Ekostavby Brno, a.s.

vždy rok 2019, 2020 a 2021

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7		9

Práce a dodávky HSV

1	111 11-1321	Odstaraní ruderalního porostu přes 100 do 500 m ² , rovinné nebo na svahu do 1:5	m ²	387			počet 3 m ² na jednu rostlinu v období jednoho roku * 3 roky	URS 2017 100%
2	185 80-4311	Zálivka dřevinnou vodou	m ³	18,06			30l na rostlinu * 3 roky (počet opakování v jednotlivých letech viz. technická zpráva)	URS 2017 100%
3	184 91-1421	Doplňování dřevní štěrky / Mulčování vysazených rostlin tl. Do 3 100 mm	m ²	103,2			3 cm na ploše 0,8 m ² na rostlinu * 3 roky	URS 2017 100%
4	R	Kontrola kotvení, včetně zajištění potřebného materiálu na případné opravy	ks	129			počet dřevinných 43 * počet opakování 3 roky	URS 2017 100%
5	185 85-112,185 85-1129	Doprava vody na potřebnou zálivku do 2000 m	m ³	18,06			cena za rok * 3 roky	URS 2014 100%
6	R	Ochranný nátěr proti okusu zvířat, včetně potřebného materiálu (nátěrů)	ks	129			počet dřevinných 43 * počet opakování 3 roky	
7	R	Doprava pracovníků a drobného materiálu	ks	14			počet výjezdů za tři roky / 14	URS 2014 100%

Práce a dodávky HSV

33 686,00

8	R	Dřevní štěrka	m ³	3,096			3 cm na ploše 0,8 m ² , tedy 0,02 m ³ na rostlinu * 3 roky	průměrná cena na trhu
9	R	Voda na zálivku	m ³	18,1				průměrná cena na trhu

Rostlinný a pomocný materiál

4 592,40

HSV Celkem

Celkem

38 278,40

38 278,40

MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4	5	6	7

m ²	129,00		
m ³	6,02		
m ²	34,40		
ks	43,00		
m ³	6,02		
ks	43,00		
ks	4,67		

11 228,67

m ³	1,03		
m ³	6,02		

1 530,80

12 759,47

12 759,47