

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 507-2018-544101 ze dne 15.5.2018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., Ing. Regina Filipová – pobočka Ústí nad Orlicí
Adresa:	Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191
Telefon:	601 584 039, 601 584 038
E-mail :	xxx_ustino.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Azimut CZ s.r.o.
Sídlo:	Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9
Zastoupen:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Blábol, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	info@azimut.cz
ID DS:	gnfp8cb
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	35-0122490247/0100
Zhotovitel je plátce DPH.	ano
IČO:	27140091
DIČ:	CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99302

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany přistoupily k sepsání tohoto dodatku v souladu s ustanovením bodu 12.2. smlouvy o dílo.

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je navýšení měrných jednotek dílčích fakturačních celků 3.4.4., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. o 1 MJ, z 615 ha na 616 ha (viz příloha dodatku – položkový výkaz činností).

Důvodem dodatku je změna hranice obvodu KoPÚ, která vznikla drobnými úpravami při jejím šetření. Důvody změn jsou následující: Povodí Labe na základě šetření průběhu koryt drobných vodních toků v jeho správě požaduje zařazení úseku koryta toku Rybná do obvodu pozemkových úprav a vytvoření celistvé pozemkové parcely koryta v rámci jednoho katastrálního území (nyní tok několikrát překračuje katastrální hranici). U k.ú. Helvíkovice zahrnutí silnice do obvodu z důvodu zaměření správného průběhu a vypořádání s vlastníky. Ve vnitřním obvodu změny na žádost vlastníka – řešení parcely toku. U k. ú. Sopotnice zahrnutí cesty do obvodu. Další důvody vyplynuly ze samotného šetření v terénu.

Dále tímto dodatkem dochází ke snížení počtu měrných jednotek v dílčím fakturačním celku 3.4.2. – Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech, kde bylo čerpáno ve skutečnosti 150 MJ oproti 186 MJ uvedeným ve smlouvě o dílo.

Cena za provedení díla po zohlednění výše uvedených změn:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 962 330 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 068 640 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	351 120 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 382 090 Kč
DPH 21% v Kč	710 239 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 092 329 Kč

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový výkaz činností.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 25.6.2019

V Hradci Králové dne 24.6.2019

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....

Ing. Jiří Blábol – jednatel společnosti
AZIMUT CZ s.r.o.