

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013

uzavřený podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Tel.: +420 727 956 829

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

Doručovací adresa: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Tel.: +420 727 956 737

E-mail: j.kaiser@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ: 40527514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 6 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30. 12. 2013 (dále jen „smlouva“) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem**.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku FC 3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků na základě žádosti zhotovitele ze dne 14. 6. 2019, č.j. SPU 242550/2019, dle písemného záznamu o posunutí termínu ze dne 14. 6. 2019, č.j. SPU 231008/2019 a dohodou smluvních stran. Důvodem posunutí termínu je skutečnost, že na předmětných pozemcích je zapojený porost řepky olejné, který nedovoluje realizovat zeměměřické práce. Hodnota závazku ze smlouvy se nemění.

Termín odevzdání fakturačního celku 3.1 Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků byl na základě výzvy zpracovatele ze dne 1. 4. 2019, č.j. 132562/2019 do 3 měsíců p obdržení této výzvy tj. 1. 7. 2019. Tímto dodatkem se termín odevzdání fakturačního celku 3.1 mění na **31. 8. 2019**.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má povahu originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Plzni dne 26.06.2019

V Plzni dne 26.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.