

DODATEK č. 2**ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Valštejn**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
Zastoupen: Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Sdružení pro KPÚ Valštejn
Sídlo: Sokolská 474, 691 45 Podivín
Zastoupen: Metodějem Skřečkem - místopředseda představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS: j9vfvvb
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 26221543
DIČ: CZ26221543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**ČI. I.
Předmět dodatku**

- 1.1. Mění se údaj o jednajících u objednatele tak, jak je uvedeno výše, v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
- 1.2. V rámci řízení o komplexních pozemkových úparech Valštejn (dále jen „KoPÚ“) se nepodařilo dohodnout řešení duplicitního zápisu vlastnictví na LV č. 122 a je nutné zařadit dotčený pozemek mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona.
Vypracování a schválení plánu společných zařízení bylo pozdrženo čekáním na stanoviska dotčených orgánů státní správy, a proto byl plán společných zařízení schválen zastupitelstvem Města Město Albrechtice až 24. 4. 2019.
V KoPÚ Valštejn je potřeba dořešit umístění nových pozemků drobných vlastníků, které jsou v současné době nepřístupné a v takových pozicích a kulturách, že jejich jiné umístění či zpřístupnění je velmi problematické, jelikož většinoví vlastníci pozemků nesouhlasí s vytvářením nových přístupových cest a požadují alespoň 30 dní na jakékoliv vyjádření ke změně návrhu nového uspořádání pozemků.

Z těchto důvodů se, na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 5. 2019, mění doba plnění uvedená v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

	Dílčí část	Termín ukončení
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 12. 2019

Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

- 1.3. Předmětem dodatku č. 2 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 2 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v tomto novém odstavci č. 10.10.:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.06.2019

V Podivíně dne 27.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček

správce sdružení a místopředseda
představenstva První zeměměřické a.s.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Valštejn

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	800	8 000	30.05.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 200	8 400	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	592	500	296 000	30.05.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	179	1 300	232 700	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	1 300	45 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	592	320	189 440	31.12.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	592	200	118 400	31.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					913 440	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	592	550	325 600	31.12.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	47	600	28 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	146	250	36 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	250	2 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	592	400	236 800	31.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	10 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					669 600	
3.3	Mapové dílo	ha	592	400	236 800	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					236 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	550	82 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					82 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	913 440 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	669 600 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 800 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	82 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 902 340 Kč	
DPH 21% v Kč	399 491 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 301 831 Kč	

V Ostravě dne 28.06.2019

V Podivíně dne 27.06.2019

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Metoděj Skřeček
správce sdružení a místopředseda
představenstva První zeměměřické a.s.