

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 542-2018-508101 ze dne 5. 6. 2018

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH






(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Martinem Vidimským, ředitelem Správy Chomutov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s.r.o.
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Janem Pazderkou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2300284681/2010
IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci zjišťování hranic obvodů pozemkových úprav a z důvodu nutnosti došetření části vnějších obvodů pozemkových úprav (vícepráce).

V rámci etapy 3.4.3. došlo k navýšení rozsahu skutečně provedených prací při zjišťování hranic obvodů KoPÚ z původních 125 MJ na 134 MJ. Zároveň bylo z dokumentace uložené na katastrálním úřadě zjištěno, že části vnějšího obvodu, které měly být převzaty z předchozích KoPÚ, obsahují lomové body, které nesplňují požadavek na přesnost geometrického a polohového určení v kódu kvality 3. Je proto nutné došetření vnějších obvodů KoPÚ v rozsahu 7 MJ.

- 1.2. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodů pozemkových úprav a upřesnění výměry řešeného území (méněpráce).

Na základě vyšetření obvodů KoPÚ v terénu došlo k upřesnění výměry řešeného území a snížení počtu měrných jednotek z 667 MJ na 666 MJ u navazujících etap prací.

1.3. Úprava termínů pro došetření částí hranic obvodů KoPÚ a zpracování etapy 3.4.5.

Pro došetření části hranic obvodů KoPÚ se stanovuje termín zpracování do 31. 7. 2019 a posunuje se termín pro zpracování navazující etapy 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 30. 6. 2019 na termín 30. 9. 2019. Ostatní termíny se nemění.

1.4. V článku VI. odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 425 500 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 098 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	399 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	540 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 463 500 Kč
DPH 21%	727 335 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 190 835 Kč

1.5. V položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují ceny a termíny následovně:

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se upravuje počet měrných jednotek ze 125 MJ na **134 MJ** a cena 300 000 Kč bez DPH na cenu **321 600 Kč bez DPH**.

K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část „Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ v počtu **7 MJ**, za jednotkovou cenu 2 400 Kč bez DPH / MJ, celkovou cenu **16 800 Kč bez DPH** a s termínem dokončení **31. 7. 2019**.

V bodě 3.4.4. Rozbor současného stavu se upravuje počet měrných jednotek 667 MJ na **666 MJ** a cena 333 500 Kč bez DPH na cenu **333 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se upravuje počet měrných jednotek 667 MJ na **666 MJ**, cena 233 450 Kč bez DPH na cenu **233 100 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 6. 2019 na termín **30. 9. 2019**.

V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) se upravuje cena 1 387 950 Kč bez DPH na cenu **1 425 500 Kč bez DPH** a termín dokončení 30. 6. 2019 na termín **30. 9. 2019**.

V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se upravuje počet měrných jednotek 667 MJ na **666 MJ** a cena 600 300 Kč bez DPH na cenu **599 400 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se upravuje počet měrných jednotek 667 MJ na **666 MJ** a cena 333 500 Kč bez DPH na cenu **333 000 Kč bez DPH**.

V řádku Návrhové práce celkem (3.5.1- 3.5.3.) se upravuje cena 1 099 800 Kč bez DPH na cenu **1 098 400 Kč bez DPH**.

V bodě 3. 6. Mapové dílo se upravuje počet měrných jednotek 667 MJ na **666 MJ** a cena 400 200 Kč na cenu **399 600 Kč bez DPH**.

V rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč z částky 1 387 950 Kč na částku **1 425 500 Kč**.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč z částky 1 099 800 Kč na částku **1 098 400 Kč**.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč z částky 400 200 Kč na částku **399 600 Kč**.
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč v částce 540 000 Kč se nemění.

Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 3 427 950 Kč na částku **3 463 500 Kč**.

DPH 21 % v Kč z částky 719 870 Kč na částku **727 335 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 4 147 820 Kč na částku **4 190 835 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 542-2018-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v částech k. ú. Velemyšleves a Minice“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 10. 5. 2019

V Praze dne 28. 5. 2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Ústecký kraj

Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD s.r.o.

V Chomutově dne 27. 6. 2019

Za objednatele č. 2:

Ing. Martin Vidimský
ředitel Správy Chomutov
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v částech k. ú. Velemyšleves a Minice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	900	14 400	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10 000	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	658	700	460 600	31.03.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	9	1 500	13 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	134	2 400	321 600	30.04.2019
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2 400	16 800	31.07.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	7	3 500	24 500	30.04.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	8 000	8 000	30.06.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	666	500	333 000	31.05.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	666	350	233 100	30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 425 500	30.9.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	666	900	599 400	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	400	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	500	70 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	666	500	333 000	31.07.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	25 000	75 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele č. 1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 098 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	666	600	399 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele č. 1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					399 600	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	600	900	540 000	do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					540 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 425 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 098 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					399 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					540 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					3 463 500 Kč	
DPH 21% v Kč					727 335 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 190 835 Kč	

V Teplicích dne 10. 5. 2019

V Praze dne 28. 5. 2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

Ing. Jan Pazderka, jednatel GEPARD s.r.o.

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V Chomutově dne 27. 6. 2019

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Martin Vidimským

ředitel Správy Chomutov,

Ředitelství silnic a dálnic ČR