

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 39/18

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k.ú. Kondrac**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Jana Švábová, jednatel,  
Ing. Petr Kubů, jednatel

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel,  
Ing. Petr Kubů, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX,  
XXXXX

Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: úřad Městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k.ú. Kondrac:

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – do **28. 2. 2020** (původně 1. 12. 2019)

Etapa 3.4.5. Soupisy nároků – do **30. 4. 2020** (původně 30. 3. 2020)

Odůvodnění dodatku:

Dodatek smlouvy o dílo byl vynucen kapacitními možnostmi Katastrálního pracoviště Benešov. Na jednání dne 22. 1. 2019 mezi SPÚ-Pobočkou Benešov a Katastrálním pracovištěm Benešov ředitel katastrálního pracoviště požádal vedoucího pobočky o plynulé a pokud možno rovnoměrné rozvržení dokončování jednotlivých etap pozemkových úprav v průběhu roku i za cenu přijetí nezbytných dodatků k uzavřeným smlouvám o pozemkových úpravách z důvodů zabránění eventuálnímu vzniku kolizí termínů předávání výsledků geodetických činností.

Provedený rozpis věcných úkolů Katastrálního úřadu pro rok 2019 neumožňuje nasazení nutných pracovních kapacit na dílčí činnosti spojené s realizací pozemkových úprav (určování obvodů pozemkové úpravy, jejich přebírání a zápis do KN, kontroly elaborátu před vydáním konečného rozhodnutí atd.) ve stejnou dobu u více katastrálních území najednou.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2. 7. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.