

## **DODATEK Č. 2** **ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 12. 4. 2017, včetně dodatku č. 1**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774
<b>(dále jen „objednatel“)</b>	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
<b>Zastoupen:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	CZ64608531
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Stavebník:**

**Sídlo:**

**Zastoupen:**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA generálním ředitelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Adresa:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**DIČ:**

Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava

65993390

004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skotnice**“, které budou zahrnovat i JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

## Čl. I

### PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení zhotovitele, kdy za Ředitelství silnic a dálnic ČR je jmenován nový generální ředitel Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA. Nově v technických záležitostech je oprávněná jednat XXXX.
2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 6. 2019 o posunutí termínů předání díla u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. se zdůvodněním, že se zastupitelstvo obce Skotnice, na kterém je nutno PSZ předložit ke schválení zastupitelstvem se koná záhy po jednání RDK a zpracovatel není schopen garantovat zpracování připomínek a celkovou finalizaci dokumentu PSZ tak, aby jej bylo možno předložit zastupitelstvu obce ke schválení. Od Obce Skotnice je přislíbeno svolání mimořádného zasedání zastupitelstva v průběhu srpna prioritně kvůli PSZ. S ohledem na výše popsané je nutný posun zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků a z toho vyplývající i posun předání díla.

Objednatel a stavebník souhlasí se změnou termínů u níže uvedených etap Položkového výkazu činností takto:

3.5.		Návrhové práce				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	724	<b>480</b>	347520	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	<b>1 700</b>	115 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	280	<b>200</b>	56 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	<b>560</b>	20 160	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	<b>735</b>	518 175	30.6.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	<b>10 000</b>	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 077 455	

## Čl. II

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. IX. Jiná ujednání o bod číslo 9.20. s textem :

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 28.06.2019

V Ostravě dne 28.06.2019

Za objednatele:

Za stavebníka:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 26.06.2019

Za zhotovitele:

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucí společník smlouvy o sdružení  
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Skotnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	800	12 800	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	714	700	499 800	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	900	9 000	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	20	1 800	36 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	1 200	420 000	31.8.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	90	1 300	117 000	31.8.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	30	1 500	45 000	31.8.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	724	360	260 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	724	320	231 680	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 651 920	<b>30.9.2018</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	724	480	347 520	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	68	1 700	115 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	280	200	56 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	560	20 160	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	705	735	518 175	30. 6. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					1 077 455	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	724	300	217 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					217 200	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	240	300	72 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					72 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 651 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 077 455 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	217 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	72 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 018 575 Kč</b>
DPH 21% v Kč	633 901 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 652 476 Kč</b>

V Ostravě dne 28.06.2019

V Ostravě dne 28.06.2019

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
 pro Moravskoslezský kraj

.....  
 Ing. Tomáš Opěla  
 ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 26.06.2019

Za zhotovitele:

.....  
 Dr. Ing. Jiří Vrubel  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucí společník smlouvy o sdružení  
 do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“